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Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Týnec na Moravě
dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem ředitelem KPÚ pro JMK 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK 
V technických záležitostech zastoupená: 
	Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím Pobočky Břeclav,
        	Zdeňkou Trumpešovou, vrchní referentkou, Pobočky Břeclav

Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 548 180 – Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA
        +420 727 956 368 – Zdeňka Trumpešová 
E-mail: breclav.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774, není plátce DPH
(„Objednatel“)
a
(1) GB-geodezie, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159.
Zastoupená: 					Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx, xxxxx
Vedoucí týmu: 		xxxxx
Zástupce vedoucího týmu:		xxxxx, xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 			xxxxx, 
xxxxx, xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID datové schránky: 	  4pq7xj6
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., Zlín
Číslo účtu: 	115-6799070217/0100
DIČ:	CZ26271044
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

1.	PREAMBULE
Předmětem tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Týnec na Moravě jsou:
· personální změny na straně objednatele
· navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zveřejněného Českým statistických úřadem, pro části díla, které doposud nebyly provedeny a s jejichž provedením není zhotovitel v prodlení
· oprava křížových odkazů

personální změny
S účinností ke dni 1. 11. 2024 se novým ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj stal Ing. Pavel Zajíček a novým vedoucím Pobočky Břeclav se stal Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA. Z těchto důvodů došlo k úpravě údajů na straně objednatele.

cena díla
Zhotovitel požádal dopisem ze dne 21. 10. 2024 v souladu s čl. 3 odst. 3.6. smlouvy o dílo o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejněného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není zhotovitel v prodlení. Zhotovitel může požádat o navýšení ceny měrných jednotek, pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Průměrná roční míra inflace v roce 2023 dosáhla 10,7 %. 

V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen o 10 % u všech dosud neprovedených částí Díla.

Zhotovitel v žádné z uvedených dílčích částí Díla není v prodlení.


Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla navyšuje o 621 323,00 Kč bez DPH, tedy o 751 800,83 Kč včetně DPH.

Z tohoto důvodu se mění článek 3. Cena díla, odstavec 3.1. smlouvy: 

Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	3 463 537,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	3 026 826,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	344 190,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	6 834 553,00 Kč

	DPH 21 %
	1 435 256,13 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	8 269 809,13 Kč



oprava křížových odkazů
Dále je předmětem dodatku oprava křížových odkazů. 

Oprava křížových odkazů:
V čl. 3.3 Smlouvy se opravuje chyba křížového odkazu textu tak, že slova „a skutečnostem dle čl. 3.5.“ se mění na správné znění „a skutečnostem dle č. 3.6.“.
V čl. 3.4 Smlouvy se v první větě opravuje chyba křížového odkazu textu tak, že slova „s výjimkou upravenou v čl. 3.2 a čl. 3.5“ se mění na správné znění „s výjimkou upravenou v čl. 3.2 a čl. 3.6 a čl. 17.2“.
V čl. 17.1 Smlouvy se v poslední větě opravuje chyba křížového odkazu textu tak, že slova „prováděnou dle čl. 3.5“ se mění na správné znění „prováděnou dle čl. 3.6“.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


Příloha: Aktualizovaný položkový výkaz činností



Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GB-geodezie, spol. s r.o.

V Brně dne: 4.12.2024	V Brně dne: 4.12.2024



„elektronicky podepsáno“

Ing. Pavel Zajíček	Ing. Zdeněk Láska
ředitel KPÚ pro JMK	jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r.o.





Za věcnou správnost: Ing. Hana Divinová
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