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 DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV)
Realizace PC HC1-4 k.ú. Supíkovice, HC 6.1 k.ú. Nová Ves                          u Jeseníka a HC 6.2 k.ú. Hradec u Jeseníka
 
mezi smluvními stranami
Objednatel:
                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh, je oprávněn jednat:			Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník
						Tomáš Závora, Pobočka Jeseník	
Adresa Pobočky Jeseník: 			Lipovská 125, 790 01 Jeseník
[bookmark: _Hlk167282084]Tel.:						+420 721 141 390		 
E-mail:	jesenik.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:     
                                                  	KARETA s.r.o.	
Sídlo: 	Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
zastoupený:                                                	Ing. Marek Němec, jednatel společnosti
Tel.:                                                         	xxxxx	
E-mail:                                                          	xxxxx
ID DS:	83y5crc
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx, výrobní ředitel – hlavní stavbyvedoucí
	xxxxx, projektový manažer   	
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.		
Číslo účtu:	190776490297/0100			
IČO:	62360213		
DIČ:	CZ62360213; je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Kr. soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8072
(dále jen „zhotovitel“)


Čl. I  Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk40280986]Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla vyvolána v průběhu realizace stavby s názvem „Realizace PC HC1-4 k.ú. Supíkovice, HC 6.1 k.ú. Nová Ves u Jeseníka a HC 6.2 k.ú. Hradec u Jeseníka“. 
Hodnota víceprací činí 177 572,24 Kč bez DPH. Změna závazku tak představuje 177 572,24 Kč bez DPH, tj. 0,83 % původní hodnoty závazku.

Dodatkem č. 2 dochází ke zvýšení ceny díla o 177 572,24 Kč bez DPH.

Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr).

Navržené změny jsou po stavebně-technické stránce vyhovující a jsou vhodné pro řádné dokončení díla. Celková povaha zakázky tímto nebude dotčena. Provedení změn je odsouhlaseno AD a TDS. Hodnoty položek víceprací odpovídají hodnotám v původní SoD.

Výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodatkem č. 1 byla smluvními stranami dohodnuta změna termínu pro dokončení stavebních prací na 15. 12. 2024. Objednatel na základě žádosti zhotovitele povoluje dílčí fakturaci v rozsahu skutečně provedených prací na základě technickým dozorem stavebníka odsouhlasených a objednatelem potvrzených soupisů provedených prací, a to i mimo rámec dokončených uzlových bodů. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 12. 12. 2024.


Odůvodnění:
V rámci probíhající stavby je nutné vybudování dvou propustků, které budou sloužit jako sjezd na okolní pozemky. Jedná o propustek na polní cestě HC4 v km 0,012 – 0,018 a propustek na polní cestě HC3A v km 0,022 až 0,028. Hlavním důvodem je zlepšení přístupů na pozemky, propustky budou mimo jiné sloužit pro bezproblémové přehánění hovězího dobytka v rámci pastevního areálu, které se tak značně zjednoduší. Změnu navrhla obec Supíkovice a zemědělský uživatel firma Agroprodukt Supíkovice.


Čl. II Cena díla
Dodatkem se mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4 takto:
Celková cena za provedení díla:

Celková cena SoD bez DPH   		     		    21 376 283,40 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2 					      + 177 572,24 Kč

Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 2:
bez DPH činí                                                                             21 553 855,64 Kč
DPH 21 % činí		                                                      4 526 309,68 Kč	                      
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                           26 080 165,32 Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 664-2024-521101, uzavřená dne 05.08.2024, ve znění dodatku č. 1, nemění.
2. Soupis víceprací je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

	[bookmark: _Hlk163545469]V Olomouci dne 05.12.2024
	V Bruntálu dne 02.12.2024


	




	

	………………………………………
	……………………………………..

	objednatel
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,               ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
	zhotovitel
Ing. Marek Němec,                                  jednatel společnosti
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