

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
 č. 685-2018-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
									
Adresa:		Rudolfovská tř. 493/80,
								370 01 České Budějovice
Zastoupený:						Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
								ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor

Tel.:		+ 420 727 966 733	 
E-mail:		e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:		z49per3
Bankovní spojení:		ČNB 	
Číslo účtu:		3723001/0710
IČO:		01312774                                                                 
DIČ:							není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitelem
[bookmark: _Hlk17784546]AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo:							Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno
[bookmark: _Hlk17789970]Zastoupený:						Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
Tel.:							xxxxx
E-mail:							xxxxx
ID DS:							784cctd
Bankovní spojení:					ČSOB, a.s.
Číslo účtu:						372520453/0300
IČO/DIČ:						41601483 / CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.
	(dále jen jako „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným,  že uzavřely dne 11. 6. 2018 Smlouvu o dílo dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vypracování projektové dokumentace na stavbu polních cest v k.ú. Oblajovice, Košice, Meziříčí, Horusice, Zvěrotice, Božejovice, Hvožďany, Myslkovice, Řípec na základě schválených návrhů pozemkových úprav“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v Dodatku č. 1 a č. 2.
Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Z důvodu nevyjasněnosti vlastnictví sítí pod předpokládanou komunikací C1 a z důvodu, že obec Řípec má připravený záměr stavby vodovodu v němž se nezohledňuje stav stávajících sítí v parcele budoucí komunikace, po dohodě s obcí není možné vypracovat projektovou dokumentaci na dílčí část díla 5. Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu v k.ú. Řípec (C1).

Dále z důvodu změny vlastníka (právnická osoba) pozemku pod plánovanou komunikací VPC-4, k níž došlo v průběhu zpracování projektové dokumentace, nebude tato komunikace realizována a rozpracovaná projektová dokumentace dílčí části díla 9. Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavby v k.ú. Oblajovice (HPC 1, VPC-4, VPC-6, DPC-1) – cesta VPC-4 nebude dokončena. 

Na základě skutečného rozsahu prací se mění cena Díla, a to takto:
5. 	Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu v k.ú. Řípec (C1) 
· původní cena bez DPH celkem v Kč:	 144 225 Kč
· nová cena bez DPH celkem v Kč:	 0 Kč

· snížení ceny bez DPH o 144 225 Kč – méněpráce

9. 	Vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavby v k.ú. Oblajovice (HPC 1, VPC-4, VPC-6, DPC-1)
· původní cena bez DPH celkem v Kč:	 338 010 Kč
· nová cena bez DPH celkem v Kč:	 282 835 Kč
VPC-4
· původní cena bez DPH celkem v Kč:	 110 875 Kč
· nová cena bez DPH celkem v Kč:	 55 700 Kč

· snížení ceny bez DPH o 55 175 Kč – méněpráce

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH snižuje o 199 400 Kč.

Nové znění Podrobného přehledu plnění je součástí tohoto Dodatku. 

Výše uvedené neprovedené práce předmětných dílčí částí díla nebyly fakturovány. Smluvní strany tímto Dodatkem potvrzují, že vůči sobě nemají již žádné další závazky, a že faktura 
č. 20201180 byla fakturou konečnou. 


Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i celková cena za provedení díla, uvedená v článku V., bodě 5.2. Smlouvy, takto:

5.2 Celková cena za provedení Plnění činí 2 273 073,- Kč bez DPH, tj. 2 750 419,- Kč.

1. 
1. 
Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Podrobný přehled plnění k veřejné zakázce s názvem: „Vypracování projektové dokumentace na stavbu polních cest v k.ú. Oblajovice, Košice, Meziříčí, Horusice, Zvěrotice, Božejovice, Hvožďany, Myslkovice, Řípec na základě schválených návrhů pozemkových úprav“


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za objednatele:				      Za zhotovitele:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
KPÚ pro Jihočeský kraj
Místo: České Budějovice                                  
Datum: 6.12.2024

„Elektronicky podepsáno“

	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Místo: Brno
Datum: 3.12.2924

„Elektronicky podepsáno“

	

	………………………………………
	……………………………………
	

	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad
	Ing. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
	

	
	
	



Za správnost:

„Elektronicky podepsáno“
……………………………………
Ing. Jarmila Najmanová
KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad
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PODROBNÝ PŘEHLED PLNĚNÍ
k veřejné zakázce s názvem:

	Část
	Katastrální území
	Označení polní cesty
	Cena bez DPH (Kč)
	DPH (Kč)
	Cena včetně DPH (Kč)
	Cena za dílčí část Plnění bez DPH (Kč)
	DPH (Kč)
	Cena za dílčí část plnění včetně DPH (Kč)
	Termín předání Plnění dle čl. 3.1.2 smlouvy o dílo

	1.
	Meziříčí
	SÚ 6
	127 420
	26 758
	154 178
	245 170
	51 486
	296 656
	30.11.2018

	
	
	SÚ 7
	77 500
	16 275
	93 775
	
	
	
	

	
	
	SÚ 9
	40 250
	8 453
	48 703
	
	
	
	

	2.
	Zvěrotice
	HC 4
	156 600
	32 886
	189 486
	156 600
	32 886
	189 486
	31.01.2019

	3.
	Košice u Soběslavi
	HC-6
	211 042
	44 319
	255 361
	271 292
	56 971
	328 263
	30.10.2019

	
	
	HC-7
	60 250
	12 653
	72 903
	
	
	
	

	4.
	Horusice
	část C 16
	57 250
	12 023
	69 273
	181 875
	38 194
	220 069
	30.11.2019

	
	
	C 17
	124 625
	26 171
	150 796
	
	
	
	

	5.
	Řípec
	C1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	do 3 měsíců od pokynu Objednatele

	6.
	Myslkovice
	CVS 14
	131 240
	27 560
	158 800
	188 490
	39 583
	228 073
	29.11.2019

	
	
	CVS 15
	57 250
	12 023
	69 273
	
	
	
	

	7.
	Hvožďany u Bechyně
	HPC 7
	148 159
	31 113
	179 272
	389 717
	81 841
	471 558
	30.9.2020

	
	
	HPC 9
	43 086
	9 048
	52 134
	
	
	
	

	
	
	HPC 10
	113 986
	23 937
	137 923
	
	
	
	

	
	
	PC 46
	32 811
	6 890
	39 701
	
	
	
	

	
	
	PC 47
	51 675
	10 852
	62 527
	
	
	
	

	8.
	Božejovice
	C24
	169 313
	35 556
	204 869
	557 094
	116 990
	674 084
	29.11.2019

	
	
	C48
	224 180
	47 078
	271 258
	
	
	
	

	
	
	C68
	63 000
	13 230
	76 230
	
	
	
	

	
	
	C69
	100 601
	21 126
	121 727
	
	
	
	

	9.
	Oblajovice
	HPC 1
	101 250
	21 262
	122 512
	282 835
	59 395
	342 230
	30.3.2020

	
	
	VPC-4
	55 700
	11 697
	67 397
	
	
	
	

	
	
	VPC-6
	62 885
	13 206
	76 091
	
	
	
	

	
	
	DPC-1
	63 000
	13 230
	76 230
	
	
	
	

	Celkem
	2 273 073
	477 346
	2 750 419
	
	
	
	


„Vypracování projektové dokumentace na stavbu polních cest v k.ú. Oblajovice, Košice, Meziříčí, Horusice, Zvěrotice, Božejovice, Hvožďany, Myslkovice, Řípec na základě schválených návrhů pozemkových úprav“
