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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy 14/2020-504202) uzavřené dne 31. 08. 2020
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Tasnovice“, (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jana Němečková, rada Pobočky Domažlice
Adresa: 																Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Telefon: 															+ 420 727 956 737; + 420 727 956 733
E-mail:																domazlice.pk@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	CZ01312774 - není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:															allGEO s.r.o.
Adresa: 	Radobyčická 729/10, 30100 Plzeň
Zastoupený: 	Ing. Luborem Pekarským, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Lubor Pekarský
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx 
Bankovní spojení: 	Komerční banka. a.s.
Číslo účtu: 	2485160297/0100
IČO/DIČ: 	26349469 / CZ26349469
Telefon: 	xxx
E-mail: 	xxx
ID DS: 	7pp75x5
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.





PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. IX. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna počtu měrných jednotek při vypracování PSZ. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností v souvislosti s uplatněním samostatných méněprací.

4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.


[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě je změna počtu měrných jednotek u fakturačních celků 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Tato změna je vyvolána uplatněním samostatných méněprací uvedených v písemném záznamu ze dne 02.12.2024, č.j. SPU 477735/2024.
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla.
	Původní celková cena díla bez DPH 
	1 448 220,00 Kč

	Méněpráce bez DPH
	-103 950,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	1 344 270,00 Kč

	DPH 21%
	282 296,70 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 626 566,70 Kč



	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.5.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)
	100 bm
	- 25
	990
	 - 24 750
	31.1.2025

	- - -

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)
	100 bm
	- 8
	9 900
	- 79 200
	
	




ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1, 2 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
      Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností


V Domažlicích dne 06.12.2024								V Plzni dne 06.12.2024
Viz datum v elektronickém popisu							Viz datum v elektronickém popisu
Za objednatele:													Za zhotovitele:
„elektronicky podepsáno“										„elektronicky podepsáno“






___________________________							____________________________
Ing. Jan Kaiser													Ing. Lubor Pekarský
vedoucí Pobočky Domažlice									jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad											allGEO s.r.o
	        	               









	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 14/2020-504202 - KoPÚ v k. ú. Tasnovice
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	20 
	890 
	17 800 
	28.2.2021

	 
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	375
	490 
	183 750 
	31.10.2021

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	170
	2 090 
	355 300 
	30.9.2022

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	12
	1 890 
	22 680 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	381
	190 
	72 390 
	30.6.2023

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	381
	190 
	72 390 
	31.1.2024

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	724 310,00 
	31.1.2024

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	381
	690 
	262 890 
	31.1.2025

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)
	ha
	18
	390 
	7 020 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)
	100 bm
	38
	990 
	37 620 
	

	 
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) - méněpráce
	100 bm
	25
	990 
	-24 750 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)
	100 bm
	8
	9 900 
	79 200 
	

	 
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) - méněpráce
	100 bm
	8
	9 900 
	-79 200 
	 

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	381
	590 
	224 790 
	31.1.2026

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	547 570,00 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	381
	190
	72 390,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	72 390,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	724 310,00 
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	547 570,00 
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	72 390,00 
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 344 270,00 
	 

	DPH  21% v Kč číslo s přesností na 2 desetinná místa.
	 
	 
	 
	282 296,70
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč číslo s přesností na 2 desetinná místa.
	 
	 
	 
	1 626 566,70
	 


                              
2

