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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo
Realizace společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína - etapa I.

Smluvní strany
Objednatel č.1: 
                                                 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Adresa Pobočky Přerov: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., 
		ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov
      			Ing. Václav Závěšický, Pobočka Přerov 
			Ing. Bc. Erik Gajdošík, Pobočka Přerov

				  	
      Tel.:	+420 702 153 049		 
      E-mail:	prerov.pk@spucr.cz 
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel č.1“)


Objednatel č. 2: 
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Sídlo: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč
jež zastupuje: Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno 
Kontaktní adresa: Šumavská 525/31, 602 00 Brno
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Andrea Chmelová, právník ŘSD s. p., Závodu Brno
v technických záležitostech oprávněn jednat:	v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jana Duchoňová, kontaktní osoba ŘSD s. p., Závodu Brno
Tel.:		+420 725 831 502, +420 727 828 526
E-mail:		andrea.chmelova@rsd.cz  jana.duchonova@rsd.cz 
ID DS:		zjq4rhz
Bankovní spojení:		ČNB a.s.
Číslo účtu:		10006-15937031/0710
IČ/DIČ:		65993390/CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478
(dále jen „objednatel č. 2“)
a
Zhotovitel:   	EUROVIA CZ a.s.
Sídlo: 	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4
	Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín
zastoupený:                                                 	xxxxxx,
	xxxxxx, na základě plné moci	
Tel.:	+420 xxxxx
E-mail:	xxxx 
ID DS:	bjpdzta
[bookmark: _Hlk104282958]V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:	+420 xxxxx
E-mail:	xxxxx 
Bankovní spojení:	KB Praha
Číslo účtu:	141 400 112 / 0100
IČO:	45274924
DIČ:	CZ45274924 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
(dále jen „zhotovitel“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl.I  Předmět dodatku
Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla zjištěna v průběhu realizace stavby s názvem „Realizace společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína - etapa I.“, a to provedení odběru vzorků zeminy samostatně pro polní cesty Hlavní polní cesta HPC3, Vedlejší polní cesta VPC12a+b, Vedlejší polní cesta VPC13 a SO 09 - Vedlejší polní cesta VPC28 a provedení dodatečných zkoušek.  
Odůvodnění:
V rámci provedeného a vyhodnoceného rozboru zemin formou směsného vzorku společného pro SO 01 – Hlavní polní cesta HPC3, SO 06 - Vedlejší polní cesta VPC12a+b, SO 08 - Vedlejší polní cesta VPC13 a SO 09 - Vedlejší polní cesta VPC28, které se budou realizovat příštím roce 2025, byly zjištěny nevyhovující hodnoty v ukazatelích PAU a As (viz protokol o zkoušce č. 3201 - 7413/2024). Z těchto důvodů bylo mezi zainteresovanými stranami domluveno provedení odběru vzorků zeminy pro každou výše uvedenou polní cestu samostatně, a to z důvodu zjištění, kterého stavebního objektu se nevyhovující parametry týkají. Pro pokračování stavebních prací a stanovení dalšího pracovně-technologického postupu je provedení dodatečných zkoušek zeminy nezbytné. Všeobecně je prozatím počítáno s maximálním použitím nevhodné zeminy v místě stavby.
Celková hodnota víceprací činí 17 805 Kč, změna závazku tak představuje 0,06 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.
Celkově se cena díla navýší o 17 805,00 Kč bez DPH.
Uvedené změny se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Provedení víceprací je odsouhlaseno autorským dozorem i technickým dozorem stavebníka. Položky rozpočtu víceprací byly zkontrolovány a jsou naceněny dle podmínek SoD. 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto nepodstatné změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.


Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4 takto:

Celková cena za provedení díla: 

Celková cena dle SoD bez DPH	31 595 906,78 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	+ 17 805,00 Kč
Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 1: 

Celková cena bez DPH činí                                                 	  31 613 711,78 Kč
DPH 21 % činí	                                                   6 638 879,47 Kč  	                    
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                      	38 252 591,25 Kč

Změna sídla objednatele č. 2
Ředitelství silnic a dálnic s. p. má nově sídlo Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč, dále bylo aktualizováno č. účtu: 10006-15937031/0710. Ostatní identifikační údaje objednatele č. 2 zůstávají beze změny.


Čl.II  Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele č. 1: 650-2024-521101, č. sml. objednatele č. 2 03PT-005924 a č. sml. zhotovitele 1532.4100912OKO uzavřená dne 13. 8. 2024 nemění.
2. Soupis víceprací je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své kvalifikované elektronické podpisy.
	
V Olomouci dne 6. 12. 2024
	
Ve Zlíně dne 6. 12. 2024

	
	

	
	

	
………………………………………
	
…………………………………

	Objednatel č.1
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj


	zhotovitel
xxxxx
EUROVIA CZ a.s. 	
xxxxx 


V Brně dne 10. 12. 2024


…………………………………………
	Objednatel č. 2
Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno
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