
Položkový výkaz činností - Příloha dodatku č. 8 - KoPÚ Prklišov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 1 1 000 1 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 3 000 30 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech i mimo ně
ha 270 600 162 000 30.9.2020

Vektorizace vlastnické mapy (plochy přídělů) ha 83 1 000 83 000 30.9.2020

Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 21 2 000 42 000 30.9.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. (dodatek č. 3)

 100 bm 153 2 500 382 500 31.3.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice (dodatek č. 3)
100 bm 3 2 500 7 500 30.9.2022

3.4.4. Rozbor současného stavu  (dodatek č. 3)                      ha 270 300 81 000 31.3.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 270 300 81 000 30.6.2021

870 000 30. 9. 2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 270 900 243 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 24 500 12 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 49 800 39 200

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 2 3 000 6 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 270 800 216 000 31.7.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

536 200

3.6. Mapové dílo ha 270 500 135 000

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

135 000

870 000 Kč

28.02.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

3.4.3.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

31.7.2022



536 200 Kč

135 000 Kč

1 541 200 Kč

323 652 Kč

1 864 852 Kč

„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Pardubicích dne 4.12.2024      

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

 V Pardubicích dne 4.12.2024     

Ing. Miroslav Kučera                                                                            

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj Ing. Pavel Cimpl, jednatel


