Číslo smlouvy objednatele: 1480-2017-544101
                                                               Číslo smlouvy zhotovitele: 162/2018  

DODATEK č. 8
ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1480-2017-544101, č. smlouvy zhotovitele: 162/2018 ze dne 8.11.2017 na realizaci veřejné zakázky „KoPÚ s upřesněním přídělů v k.ú. Koruna“. uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Fakturační adresa:                                          	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
13000 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
Adresa:	Boženy Němcové 231, 53002 Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
Tel.:	+420 727 966 758
E-mail:	m.kucera1@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dita Kovářová Dedeciusová, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 56902 Svitavy
Tel.:	xxxx
E-mail:	d.dedeciusova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710	
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH
dále jen „objednatel“			
Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.	
Sídlo:	Čechovovo nábřeží 1790, 53003 Pardubice
Zastoupený:	jednatelem Ing. Pavlem Cimplem 	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx 
Tel.:	xxx			
E-mail:	xxx
ID DS:	wyx77xh	
Bankovní spojení:	Citibank Pardubice	
Číslo účtu:	2020870109/2600		
IČO:	15049248	
DIČ:	CZ15049248	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Krajským soudem v Hr. Králové,							     C.231	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
dále jen „zhotovitel“.
Čl. I.
Předmět dodatku 

Předmětem dodatku je změna (snížení) počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích a hlavních celků díla:

· 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů – snížení o 1 MJ (ze 155 MJ na 154 MJ)
· 3.4.4. Rozbor současného stavu – snížení o 3 MJ (ze 187 MJ na 184 MJ)
· [bookmark: _Hlk151011250]3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků – snížení o 3 MJ (ze 187 MJ na 184 MJ)
· 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení – snížení o 3 MJ (ze 187 MJ na 184 MJ)
· 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – snížení o 13 MJ (ze 40 MJ na 27 MJ)
· 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami – snížení o 2 MJ (z 5 MJ na 3 MJ)
· [bookmark: _Hlk120547107]3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. zákona – snížení o 3 MJ (ze 187 MJ na 184 MJ)
· 3.6. Mapové dílo – snížení o 3 MJ (ze 187 MJ na 184 MJ)
· 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM – snížení o 60 MJ (ze 60 MJ na 0 MJ)

Důvodem snížení počtu MJ je skutečný rozsah provedených služeb u výše uvedených dílčích a hlavních celků oproti smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 7. Nové počty MJ a tomu odpovídající změny cen jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo (bez DPH)			     1 636 100,00 Kč
Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 7 (bez DPH) 1 644 100,00 Kč
Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 8 (bez DPH) 1 588 900,00 Kč

Smluvní strany se dohodly, že cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 8 bude celkovou vyfakturovanou a uhrazenou cenou pro zakázku KoPÚ v k.ú. Koruna a faktura č. 20241336 ze dne 29.4.2024 bude považována za poslední a konečnou.



Čl. II.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
Nedílnou součástí dodatku je položkový výkaz činností ve znění dodatku č. 8. 


V Pardubicích dne 4.12.2024			           V Pardubicích dne 4.12.2024

Za objednatele:	Za zhotovitele:


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
……………………………	………………………………
Ing. Miroslav Kučera 	Ing. Pavel Cimpl, jednatel	
ředitel Krajského pozemkového 
úřadu pro Pardubický kraj	
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