 
D O D A T E K   č.   1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 10265 23 1359,
číslo smlouvy objednatele: 1278-2023-544101 ze dne 20. 11. 2023
 
„Komplexní pozemkové úpravy Perálec“

I. SMLUVNÍ STRANY  

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 
Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Hromádkou, Pobočka Chrudim 
Kontaktní údaje:
Tel.: 727 966 745
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.zc 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a

(2) „Společnost EKOMONITOR + SELLA + Geodetales – KoPÚ Perálec“
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036
Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou, jednateli společnosti.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, jednateli.
V technických záležitostech zastoupená: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: 3v8a5db
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 272199033/0300
DIČ: CZ15053695
(„Zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)




II. PŘEDMĚT DODATKU 

V souladu se zněním článku 3. bodu 3.2 a 3.3, článku 20. bodu 20.2 a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. 
Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Perálec je navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle bodu 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná meziroční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, je 10,7 %.
V souladu se smluvním ujednáním dochází k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) o 10 % u dílčích částí 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2. h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 i), 6.3.5. ii), 6.3.5. iii) a hlavního celku 6.4. 
Celková výše navýšení činí 224 666,- Kč bez DPH.

Dále jsou předmětem dodatku ke smlouvě méněpráce na základě skutečného počtu fakturovaných MJ. U dílčí části 6.2.1 dochází ke snížení počtu MJ z původních 3 na 0 MJ fakturovaných a u dílčí části 6.2.2 dochází ke snížení počtu MJ z původních 438 na 437 MJ fakturovaných. Celková výše snížení činí částku 16 250,- Kč bez DPH.


Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:


V článku 3. Cena díla se mění bod 3.1:

3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla s navýšením jednotkových položkových cen z důvodu překročení míry inflace a odečtením méněprací dle dodatku č. 1:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 664 730,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 111 946,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   240 900,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 017 576,00 Kč

	DPH 21 %
	   633 690,96 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 651 266,96 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu, který je nedílnou součástí dodatku č. 1. 


III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 


V Pardubicích dne 16.12.2024				V Chrudimi dne  16.12.2024

Za objednatele:					Za zhotovitele:




„dle elektronického podpisu“                                           „dle elektronického podpisu“

……………………………				………………………………
Ing. Miroslav Kučera					Mgr. Pavel Vančura	
ředitel Krajského pozemkového úřadu			jednatel společnosti
pro Pardubický kraj   


                                                                                          „dle elektronického podpisu“


							……………………………….
							Ing. Josef Drahokoupil
							jednatel společnosti
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