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Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Březnice u Bechyně – Dodatek č. 1
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. KPÚ-9/2006
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY
Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor, na adrese Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor	
Zastoupená:	Ing. Davidem Mišíkem
	vedoucím Pobočky Tábor	
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. David Mišík
	vedoucí Pobočky Tábor
V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Dana Šílená
	zástupce vedoucího pobočky Tábor
Kontaktní údaje:	
Tel.:	+420 724 179 204
E-mail:	tabor.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka 	
Číslo účtu:	3723001/0710
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774 (není plátcem DPH)
(„Objednatel“)

a
Sdružení Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Miloslav Bílek
Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant sdružení
se sídlem xxxxx, 391 01 Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty, Provozovna, korespondenční adresa provozovny: xxxxx, 390 02 Tábor, IČO: 65945735, DIČ: xxxxx, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.
Ing. Miloslav Bílek
se sídlem xxxxx, 390 05, Tábor, IČO: 10324771, není plátcem DPH, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.
Zastoupená:	Ing. Pavlem Dvořáčkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořáček
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořáček, Ing. Miloslav Bílek
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 08.11.2006 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla spočívající ve Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Březnice u Bechyně a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.
Článek II.
Předmět Dodatku
1. Ke dni 1. ledna 2013 byl na základě zákona č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů zřízen Státní pozemkový úřad (SPÚ), se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01315774. Ve smyslu ust. § 22 zákona o SPÚ vstoupila Česká republika dnem 1.1.2013 do všech práv a povinností Pozemkového fondu ČR, pozemkových úřadů a ÚPÚ a k výkonu práv a povinností stanovila jako příslušný Státní pozemkový úřad, na základě čehož došlo k převodu práv a povinností vyplývajících ze všech uzavřených smluv. Došlo tak ke změně smluvních údajů Objednatele.
2. Komplexní pozemková úprava (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Březnice u Bechyně s hotovým návrhem byla dotčena plánovanou stavbou komunikace pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín, příprava stavby však byla ukončena ve fázi jednání s vlastníky o výkupu pozemků. Dále v návaznosti na tuto KoPÚ byly zahájeny KoPÚ v okolních k.ú. Hodonice u Bechyně, Blatec u Hodětína a Hodětín, a dle požadavku sboru zástupců a obcí byly provedeny změny hranic obcí a k.ú, přičemž nejrozsáhlejší změna byla provedena mezi k.ú. Březnice a k.ú. Blatec u Hodětína v lokalitě Jamník, a majetkové vypořádání vlastnictví vycházející ze změn hranic muselo být zapsáno do KN.  Z tohoto důvodu byla dílčí část díla 2c Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků dosud provedena a fakturována pouze částečně. V současné době jsou v KN zapsány KoPÚ Hodonice u Bechyně (rok 2021), Hodětín (rok 2022), Blatec u Hodětína (rok 2023). V rámci vypracovávání dílčí části díla 2c jsou v současnosti doprojednány změny v návaznosti na zapsané sousední KoPÚ včetně změn vyplývajících z převzetí pozemků ÚZSVM (příděly, podílnické cesty). Z výše uvedených důvodů se mění termín ukončení této dílčí části díla takto:
2c	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků: 	
původní termín:	31.1.2009
nový termín:	do 24 měsíců od zápisu KoPÚ Blatec do KN
3. Z důvodu změn sazby DPH, k nimž došlo v roce 2010 a 2013 se rovněž mění výše DPH, a celková cena díla včetně DPH, a to takto:
DPH (19 %) – fakturační celek 1a – 1e
původní výše:	699 241,00 Kč
nová výše:	465 751,94 Kč

DPH (20 %) – fakturační celek 2a – 2b a část 2c					
144 044,40 Kč

DPH (21 %) – část fakturačního celku 2c, 2d a 3a 	
								106 820,28 Kč

Celková cena díla včetně DPH
původní výše:	4 379 457,00 Kč
nová výše:	4 396 832,62 Kč

Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i čas a místo předání, uvedené v článku IV., bodě 1 Smlouvy, takto:

1. 	Předání návrhu KoPÚ jako podkladu dle § 11, odst.1 zákona č. 139/2002 Sb., v pl. znění (vystavení návrhu), bude provedeno do do 24 měsíců od zápisu KoPÚ Blatec do KN.

2. Dále se mění Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění, uvedená v článku VI., bodě 1 Smlouvy, takto:
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet  MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín ukončení

	1 Přípravné práce

	1a
	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu (DPH 19 %)
	ha
	614
	244
	149 816
	28.2.2007

	1b
	Polohopisné zaměření zájmového území (vč.část.výškopisu), zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace (DPH 19 %)
	ha
	614
	1 385
	850 390
	30.6.2007

	1c
	Stanovení obvodu upravovaného území
- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů, stabilizace plast. nebo kamennou značkou (DPH 19 %)
	hm
	210
	4 285
	899 850
	31.11.2007

	1d
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2
- vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou (DPH 19 %)
	ha
	10
	5 000
	50 000
	31.11.2007

	1e
	Dokumentace nároků vlastníků (DPH 19 %)
	ha
	682
	735
	501 270
	31.1.2008

	Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH
	2 451 326

	2 Návrhové práce

	2a
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací) (DPH 20 %)
	ha
	614
	490
	300 860
	30.6.2008

	2b
	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy 
(DPH 20 %)
	ha
	614
	35
	21 490
	30.6.2008

	2c
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (DPH 20 %)
	ha
	614
	810
	397 872
	do 24 měsíců od zápisu KoPÚ Blatec do KN

	
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (DPH 21 %)
	
	
	
	99 468
	

	2d

	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace (DPH 21 %)
	pare
	6
	0
	0
	Do 2 měsíců od zapsání II. Rozhodnutí do KN

	Návrhové práce celkem (2a-2f) bez DPH
	819 690

	3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo                                            

	3a
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI (DPH 21 %)
	ha
	682
	600
	409 200
	Do 3 měsíců  od nabytí právní moci I. rozhodnutí

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a) bez DPH
	409 200




	REKAPITULACE

	1.Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH
	2 451 326,00

	2.Návrhové práce celkem (2a-2f) bez DPH
	819 690,00

	3.Mapové dílo celkem (3a) bez DPH
	409 200,00

	Cena celkem bez DPH
	3 680 216,00

	DPH 19 %
	465 751,94

	DPH 20 %
	144 044,40

	DPH 21 %
	106 820,28

	Celková cena díla včetně DPH
	4 396 832,62



Čl. 4 – Náklady na provedení díla
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Cena bez DPH v Kč
	Cena celkem s DPH v Kč
	Náklady PÚ
	Přijatelné náklady OP

	1 Přípravné práce

	1a
	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu (DPH 19 %)
	ha
	149 816
	178 281
	178 281
	0

	1b
	Polohopisné zaměření zájmového území (vč. část.výškopisu), zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace (DPH 19 %)
	ha
	850 390
	1 011 964,1
	0
	1 011 964,1

	1c
	Stanovení obvodu upravovaného území
- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů, stabilizace plast. nebo kamennou značkou (DPH 19 %)
	hm
	899 850
	1 070 821,5
	0
	1 070 821,5

	1d
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2
- vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou (DPH 19 %)
	ha
	50 000
	59 500
	0
	59 500

	1e
	Dokumentace nároků vlastníků (DPH 19 %)
	ha
	501 270
	596 511,3
	596 511,3
	0

	Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH
	2 451 326

	2 Návrhové práce

	2a
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací) (DPH 20 %)
	ha
	300 860
	361 032
	361 032
	0

	2b
	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy 
(DPH 20 %)
	ha
	21 490
	25 788
	25 788
	0

	2c
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (DPH 20 %)
	ha
	397 872
	477 466
	477 466
	0

	
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (DPH 21 %)
	
	99 468
	120 356,28
	120 356,28
	

	2d

	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace (DPH 21 %)
	pare
	0
	0
	0
	0

	Návrhové práce celkem (2a-2f) bez DPH
	819 690

	3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo                                            

	3a
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI (DPH 21 %)
	ha
	409 200
	495 132
	495 132
	0

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a) bez DPH
	409 200





Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. [bookmark: _Ref50762777]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
	
	Za Objednatele:	
	Za Zhotovitele:

	
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
Místo: Tábor
18.12.2024

[bookmark: _Hlk184726518]„elektronicky podepsáno“                                 


	
Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Miloslav Bílek

Místo: Tábor
18.12.2024

„elektronicky podepsáno“



	……………………………………
	……………………………………

	Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor
	Ing. Pavel Dvořáček
reprezentant sdružení












Za správnost: 
16.12.2024	

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	
Ing. Monika Blafková
odborný rada, Pobočka Tábor
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