[bookmark: _Hlk184129446]                                                                                                                                                                                                                            		Č.j. objednatele: 1198-2024-508207/1
		UID: spudms00000015124437
		Č.j. zhotovitele:

		Č.j. objednatele: 1198-2024-508207/1
		Č.j. zhotovitele:
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o Dílo č. 1198-2024-508207  
(dále jen „dodatek“)
uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice
Pobočka Teplice
Adresa: Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice
zastoupený: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kristýna Hrachová, odborný rada, pobočka Teplice 
				  	
      Tel.:	+420 727 956 826
      E-mail:	teplice.pk@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:
Jméno:	ALGON, a.s.
Sídlo:	Ringhofferova 115/1, Třebonice, 155 21 Praha 5
    zastoupený:	Petrem Študlarem, předsedou představenstva 
    tel./fax:	xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx
    e-mail:	xxxxxxxxxxxx
    ID DS:	j7hccvi
    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
    tel./fax:	xxxxxxxxxxxx
    e-mail:	xxxxxxxxxxxx  
    bankovní spojení:	Komerční banka a.s. 
    číslo účtu:	78-2124090297/0100
    IČO:	28420403
    DIČ:	CZ28420403 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 14403. 

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 1198-2024-508207 ze dne 4.11.2024 na zhotovení stavby „HC 17 Lochočice“ (dále jen „dodatek“). 

Čl. I Předmět a účel dodatku
1. Předmětem dodatku je provedení kácení stávajícího porostu dřevin při polní cestě HC 17 v k.ú. Lochočice v rozsahu větším, než je obsaženo ve vyhotovené a schválené projektové dokumentaci č. zakázky 21/179 společnosti AZ CONSULT, spol. s r.o. 
2. Účelem dodatku je zajištění realizace schválených víceprací a vypořádání schválených méněprací vzniklých v důsledku skutečností zjištěných v průběhu realizace stavby „HC 17 Lochočice“.

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu dodatku 
1. Po vytyčení stavby „HC 17 Lochočice“ byla zjištěna potřeba doplnění kácení stávajícího porostu při polní cestě HC 17 v k.ú. Lochočice nad rámec, resp. odchylně od projektové dokumentace. Ze 41 dřevin navržených v PD k ozdravnému řezu jich je nyní 21 určeno k pokácení. Nově budou pokáceny také 3 dřeviny, které nebyly v PD řešeny, tj. nebyly určeny k pokácení ani k ozdravnému řezu. Důvodem návrhu doplnění kácení dřevin je aktuální zdravotní stav těchto dřevin či výkopové práce s možným výrazným jednostranným zásahem do kořenového systému dřeviny, které budou mít za následek narušení stability stromů i jejich zdravotního stavu.         
2. Obě smluvní strany souhlasí s cenou uvedených víceprací a méněprací, která dle předložených a odsouhlasených oceněných soupisů prací a výkazů výměr činí:

Vícepráce bez DPH činí:                        257 232,00 Kč
DPH 21 % činí:                                         54 018,72 Kč
Vícepráce vč. DPH činí:                       311 250,72 Kč

Méněpráce bez DPH činí:                        39 336,00 Kč
DPH 21 % činí:                                           8 260,56 Kč
Vícepráce vč. DPH činí:                         47 596,56 Kč


3. Tímto dodatkem se mění ustanovení Čl. III Cena díla, bod 4 smlouvy následovně:
Celková cena za provedení díla:        
bez DPH činí:                                                         7 822 595,87 Kč
DPH 21 % činí:                                                       1 642 745,13 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí:       9 465 341,00 Kč  
[bookmark: _Hlk168916031]

Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1198-2024-508207 ze dne 4.11.2024.
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č. 1198-2024-508207 ze dne 4.11.2024 se nemění. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
4. Nedílnou součástí dodatku jsou oceněné soupisy stavebních prací s výkazy výměr, které jsou předmětem výše uvedených víceprací a méněprací v rámci tohoto dodatku.
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Dodatek je uzavřen dle čl. XVIII Nepodstatné změny závazku smlouvy o dílo č. 1198-2024-508207 ze dne 4.11.2024.  


	V Teplicích dne 18.12.2024
	V Praze dne 17.12.2024

	

    „elektronicky podepsáno“                                 
	

    

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele
KPÚ pro Ústecký kraj
	Petr Študlar, předseda představenstva
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Evropa investuje do venkovskych oblasti
Program rozvoje venkova





image2.jpeg
Y 4
' 4
[ 4

RV &

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA




image3.png




