	Číslo smlouvy objednatele: 1160-2023-541100
	Císlo smlouvy zhotovitele : 11/23
	č. j. SPU 490647/2024, UID : spudms00000015117344
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Loubí pod Vlhoštěm

Dodatek č.1 - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Loubí pod Vlhoštěm


Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1160-2023-541100

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Dodatek“)

Smluvní strany:
1. Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Martou Srnkovou, vedoucí Pobočky Česká Lípa
Kontaktní údaje:
[bookmark: _Hlk117685328]Tel.: +420 725548187
E-mail: m.srnkova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
1. POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, Ing. Helenou Krausovou
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, 
                                                                  XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
Vedoucí týmu: XXXXXXXXX
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 XXXXXXXXX
E-mail:  XXXXXXXXX
ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. j. 1160-2023-541100


Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) k provedení díla s názvem „Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Loubí pod Vlhoštěm“ na základě výsledků zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. II
Předmět Dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je v souladu s čl. 3 bodem 3.6 smlouvy navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace  vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebytelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny  a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Dle zveřejnění Českého statistického úřadu průměrná roční míra inflace vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců. Průměrná míra inflace za celý rok 2023 byla 10,7 %. Zhotovitel požádal dopisem ze dne 27. 11. 2024 v souladu s čl. 3 bodem 3.6 smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen a zapracování uvedené skutečnosti do smlouvy o Dílo formou dodatku.
V souladu se smluvním ujednáním dochází k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) o 10% u dílčích částí 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1i)a), 6.3.1i)b),                    6.3.1i)c), 6.3.2h)i), 6.3.2 h)ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii) a 6.4.

Celková výše navýšení činí 222 560,00 Kč bez DPH.


Čl. III 
CENA DÍLA
Vzhledem k výše uvedené změně, se mění rekapitulace ceny za řádné a včasné provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1 smlouvy, takto:


	Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 183 732,00 Kč

	Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 019 370,00 Kč

	Hlavní celek 3 – „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	245 058,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 448 160,00 Kč

	DPH 21 %
	514 113,60  Kč

	Celková cena Díla včetně DPH 
	2 962 273,60  Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v položkovém výkazu „Ceny Díla“
Čl. IV
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části smlouvy o dílo č. 1060-2023-541100 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanovením zákona     č. 340/2015 Sb., o vzláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv, a o registru smluv, (zákon o registru smluv¨, ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednavatel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Bude-li dán zákonný důvod pro uveřejnění tohoto Dodatku č.1, stává se Dodatek učinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je položkový výkaz činností.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

















PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad                POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Místo: Liberec                                                                Místo: Plzeň 
Datum: 30. 12. 2024                                                      Datum: 9. 12. 2024









________________________________ 	___________________________
Jméno: 	Ing. Bohuslav Kabátek	Jméno: 	Mgr. Barbora Salátová
Funkce: 	ředitel KPÚ pro Liberecký kraj	Funkce:	jednatel
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