Číslo smlouvy objednatele: 1171-2021-571101/6   / UID:  
Číslo smlouvy zhotovitele: 211025 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Měrkovice


Dodatek č. 5
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 24.8.2021
uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
Zastoupený:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Hořelica, vedoucí Pobočky Nový Jičín
	xxx
Adresa:		Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
	Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13,
	741 01 Nový Jičín
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx  
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774      
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			


Zhotovitel:	Geocentrum, spol. s r.o. 	
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	6ejp3k
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
IČ:	47974460
DIČ:	CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
dále jen „zhotovitel“.

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)



V souladu s ustanovením čl. 17. smlouvy o dílo ze dne 24.8.2021, jejímž předmětem a účelem je dle čl. I. vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Měrkovice“ (dále jen „KoPÚ“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).
1. PREAMBULE
Předmětem dodatku je změna údajů u Objednatele, na základě toho, že Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín (dále jen „pobočka“) v listopadu 2024 převzala KoPÚ k dalšímu řízení. 
Na základě proběhlého kontrolního dne a na základě skutečně provedeným pracím dochází u některých dílčích částí ke změně měrných jednotek (dále jen „MJ“) a u všech ke změně termínu:
6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení. 
6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území 
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
6.3.1 i) b) Smlouvy a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ 
6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

Na základě výše uvedeného dochází také ke změně části 3. CENA DÍLA a Přílohy č. 1 tohoto dodatku – Položkový výkaz činností.

Další změna se týká způsobu předávání digitální části Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné uložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma smluvními stranami bude od data podpisu tohoto dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného uložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.

2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1	 Změna údajů Smluvních stran
Na základě skutečnosti dochází ke změně údajů u Objednatele tak, jak je uvedeno v bodě 1. SMLUVNÍ STRANY tohoto dodatku.
2.2	Změna počtu MJ plnění dle skutečnosti:
Na základě skutečného stavu dochází ke změně počtu MJ dílčích části 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 6.3.1 i) b) Smlouvy a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.
Objednatel souhlasí s úpravou MJ u níže uvedených etap Položkového výkazu činností takto:
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Počet MJ dle SoD
	Počet MJ dle skutečnosti
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH celkem v Kč

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	15
	7
	800,00
	5600,00

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	11
	9
	1200,00
	10800

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	4
	0
	1500,00
	0,00


Celková ponížená hodnota činí 14 800,00 Kč bez DPH. O tuto částku bude cena díla ponížená.

2.3	Změna části 3. CENA DÍLA

Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	559 250,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	289 600,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	55 500,00

	Celková cena Díla bez DPH
	904 350,00

	DPH 21 %
	189 913,50

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 094 263,50



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Cena Díla“), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.4	Změna termínu předání níže uvedeného díla:
Na základě proběhlého kontrolního dne 27.11.2024 bylo zjištěno, že jednání mezi Biskupstvím Ostravsko-opavského (BOO) s obcí Kozlovice ve věci dohody o poskytnutí pozemků pro plán společných zařízení neproběhla. Bez této spolupráce nebude možné zpřístupnit pozemky v rámci návrhu nového uspořádání pozemků. Zpracovateli bylo předáno hotové dílo IGP, které je podkladem pro další zpracování PSZ. Zpracovatel předá objednateli podklady pro zaslání podkladů organizacím DOSS. Schůzka mezi BOO a obcí Kozlovice proběhne za účasti pobočky, ta je předběžně svolána na leden 2025. Z důvodu reálnosti zpracování zakázky dochází k adekvátnímu posunutí termínu předání díla:


	
	
	původní termín
	nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	31.12.2024
	30.6.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31.12.2025
	30.6.2026



2.5	Část 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA se mění takto:
7.2	Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
0. [bookmark: _Hlk64298003]Revize a doplnění stávajícího bodového pole – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – 1x listinné a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY Vektorizace vlastnické mapy – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen digitálně;
0. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen digitálně;
0. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli; 
0. Rozbor současného stavu – 1x listinné a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné a 2x digitální vyhotovení určené po jednom od každé z forem vyhotovení Objednateli, po jednom od každé z forem vyhotovení příslušné obci; a 2x listinné vyhotovení k rozeslání účastníkům řízení, 1x mapa vlastnických vztahů – listinné vyhotovení;
0. PSZ:
8. Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné a 2x digitální vyhotovení určené po jednom z obou forem vyhotovení Objednateli, jedno listinné vyhotovení určené příslušné obci a jedno digitální vyhotovení určené příslušné obci s rozšířenou působností;
8. Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a 2x digitální vyhotovení, určené po jednom z obou forem vyhotovení Objednateli, a jedno digitální vyhotovení určené příslušné obci s rozšířenou působností;
8. Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné a 2x digitální vyhotovení určené po jednom z obou forem vyhotovení Objednateli, jedno listinné vyhotovení určené příslušné obci a jedno digitální vyhotovení určené příslušné obci s rozšířenou působností; 
8. Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – 1x digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
8. Výškopisné zaměření zájmového území – 1x listinné a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref51580600]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné a 1x digitální vyhotovení určené po jednom z obou forem vyhotovení Objednateli a 1x listinné vyhotovení příslušné obci;
0. [bookmark: _Ref51580601]Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení, jedno určené Objednateli (paré č. 1) a jedno příslušné obci k uložení a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli + 2x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu, jedno určené Objednateli a 1x k rozeslání účastníkům řízení;
0. [bookmark: _Ref135050419]Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 2x listinné a 1x digitální vyhotovení určené po jednom z obou forem vyhotovení Objednateli, 1x listinné vyhotovení příslušné obci, 1x listinné vyhotovení určené každé dotčené obci a 1x digitální vyhotovení určené katastrálnímu úřadu;
0. Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
0. Zpracování mapového díla – 1x listinné a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli; 
0. [bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné a 1x digitální vyhotovení určené po jednom od každé z forem vyhotovení Objednateli a po jednom listinném vyhotovení katastrálnímu úřadu, k rozeslání účastníkům řízení, příslušné obci k veřejnému nahlédnutí.

Ostatní články Smlouvy o dílo č. 1171-2021-571101 objednatele a č. 211025 zhotovitele zůstávají beze změny.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geocentrum, spol. s r.o.
Místo: Ostrava	Místo: Olomouc
Datum: 19.12.2024	Datum: 18.12.2024
	



________________________________ 	___________________________
Jméno: 	Mgr. Dana Lišková	Jméno: 	Petr Liška
Funkce: 	ředitelka Krajského pozemkového	Funkce: 	jednatel společnosti
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