	Číslo smlouvy objednatele č.1: 823-2020-521101	
	UID: spudms00000015157080
	Číslo smlouvy objednatele č.2: 03PT-004393
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Věžky u Přerova

DODATEK č. 5 
smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 9. 2020 (dále jen „Smlouva“)
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Věžky u Přerova

SMLUVNÍ STRANY :  
	Objednatel č.1:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

	Sídlo:
	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

	Zastoupen:
	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov 
Ing. Hana Sieglová, Mgr. Vítězslav Pešl

	Adresa:
	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

	Telefon:
	+420 727 957 177, +420 727 957 181 

	E-mail :
	prerov.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel č.1“)
	Objednatel č.2:
	Ředitelství silnic a dálnic s.p.

	Sídlo:
	Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč

	Zastoupen:
	Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Andrea Chmelová, právník ŘSD s.p., Závodu Brno

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Jana Duchoňová, 
kontaktní osoba ŘSD s.p., Závodu Brno

	Adresa:
	Šumavská 525/31, 602 00 Brno

	Telefon:
	+420 954 903 360 

	ID DS:
	zjq4rhz

	Bankovní spojení:
	ČNB a.s.

	Číslo účtu:
	10006 -15937031/0710

	IČO:
	65993390

	DIČ:
	CZ65993390




	Zhotovitel:
	GEOREAL spol. s r.o.

	Zastoupen:
	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Martinem Vondráčkem, jednatelem

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxx

	Telefon:
	+420 xxxxx

	E-mail :
	xxxxx

	ID DS:
	s85762s

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a. s.

	Číslo účtu:
	0720092329/0800

	IČO:
	40527514

	DIČ:
	CZ40527514

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxx



(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):


Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou dodatečné služby, a to doplnění nové dílčí části hlavního celku návrhové práce:
	 
	dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	[bookmark: _Ref50585481]3.5.4.
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	11
	6 000,00
	66 000,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele č.1



Hodnota změn činí 66 000 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Odůvodnění
Změna katastrální hranice bude provedena na základě žádosti Obcí Věžky a Vlkoš u Přerova v rámci vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení. Termín odevzdání dílčí části 3.5.4. byl smluvními stranami dohodnut tak, jak je výše uvedeno.

Výše uvedené dodatečné služby představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 5 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Článek II.
Cena za provedení díla
Vzhledem k výše uvedené změně se cena za provedení díla uvedená v Čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo mění takto: 
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	547 400,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	508 000,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	122 400,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 177 800,00 Kč

	DPH 21%
	247 338,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 425 138,00 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.


[bookmark: _Ref50762777]Článek III.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č.1. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
	
V Olomouci dne 2. 1. 2025

	
V Plzni dne 20. 12. 2024


	Za objednatele č.1:	
	Za zhotovitele:

	




JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
	




Martin Vondráček
jednatel

	
V Brně dne 6. 1. 2025

	Za objednatele č. 2:
	


	
Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno
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