		Č.j. objednatele: 741-2023-544101
		Č.j. zhotovitele: 2323/2023
DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo 
č. objednatele 741-2023-544101, č. zhotovitele č. 2323/2023 ze dne 29.06.2023 (dále jen „dodatek“) uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami
Objednatel: 
                                                 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj. 
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Alexandr Mikuláš, Ing. Renata Čadová
      Tel.:	+420 602 3111 545
      E-mail:	a.mikulas@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)


a
Zhotovitel:	P O P R spol. s r.o.	
Sídlo: 	Stavební 1148, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové
zastoupený:					Ing. Vladimír Pražák, jednatel
tel./fax:	xxxx	
e-mail:	xxxx
ID DS:	v4tr3ia
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxx, vedoucí TPÚ		   
tel./fax:	xxxx	
e-mail:	xxxx
bankovní spojení:	Komerční banka Hradec Králové	
číslo účtu:	894044-511/0100			
IČO:	46509283		
DIČ:	CZ46509283 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285
(dále jen „zhotovitel“)

Čl.I  Předmět dodatku
1. Předmětem dodatku č. 2 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (méněpráce) v souladu s ustanovením. § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě, kterých dojde ke změně hodnoty závazku ze smlouvy. 
2. Rozsah méně prací souvisí s menším rozsahem potřeby sanace podloží, než bylo podle projektové dokumentace předpokládáno. 
3. Předmětem dodatku je zároveň změna lhůty pro předání a převzetí dokončeného díla z důvodu prodloužení kolaudačního řízení, a to do 31.03.2025.

Čl.II  Cena
1. Na základě dohody smluvních stran a v souladu s ust. článku XVIII nepodstatné změny závazku, se v původní smlouvě o dílo mění v článku III Cena díla bod 4. Celková cena za provedení díla:
Nové znění:
Původní cena v SOD bez DPH činí:			13.800.000,00 Kč
Méněpráce dle dod č. 2				  1.222.325,09 Kč
Cena celkem bez DPH: 				12.577.674,91 Kč		  
DPH 21 % činí					  2.641.311,73 Kč
							
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	15.218.986,64 Kč
						

Čl.III Závěrečná ustanovení
1. Soupis méněprací je v příloze tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují své podpisy.


	V Pardubicích dne dle el.podpisu
	V Hradci Králové dne dle el.podpisu

	08.01.2025


	08.01.2025

	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel
Ing. Miroslav Kučera,
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Pardubický kraj
	zhotovitel
Ing. Vladimír Pražák
jednatel
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