			Číslo Smlouvy Objednatele: 423-2023-520202
			Číslo Smlouvy Zhotovitele:   3/2023
			Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Ransko
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Ransko
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 423-2023-520202 uzavřené dne 11.5.2023 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod.
Zastoupená: 	Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod 
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Zdeňkou Matějíčkovou, Pobočka Havlíčkův Brod
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 187    
E-mail: 	hbrod.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOVAP, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234. 

Zastoupená: Ing. Pavlem Cimplem, jednatel 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Cimplem, jednatel 
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxxxxxxx
E-mail: 	xxxxxxxxxx
ID datové schránky: 	Wyx77xh
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 	500069362/0800
DIČ: 	CZ15049248
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 11.5.2023, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 5.12.2023 a dodatkem č. 2 uzavřeným dne 20.5.2024 na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Ransko" (dále jen „Dodatek“).

Předmět a ÚČEL Dodatku
Předmětem Dodatku je změna počtu měrných jednotek a změna celkové ceny dílčích fakturačních celků 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) a doplnění nového dílčího fakturačního celku 6.2.4 a).
Změna počtu MJ u dílčích fakturačních celků 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c) odpovídá skutečně provedeným pracím, které byly vyčísleny Zhotovitelem na kontrolním dnu konaném 18.12.2024 a posouzeny Pobočkou Havlíčkův Brod, zápis z kontrolního dne č.j. SPU 506602/2024. 
Dne 22.10.2024 byl proveden v katastru nemovitostí zápis změny části katastrální hranice mezi k.ú. Staré Ransko a k.ú. Ždírec nad Doubravou, číslo řízení Z-6442/2024-601, založení řízení 15.10.2024, provedení záznamu 22.10.2024 a ukončení řízení 22.10.2024. Tato změna byla provedena mimo řízení o Komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Staré Ransko (dále jen „KoPÚ“), žádost o změnu katastrální hranice podalo na Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod město Ždírec nad Doubravou. Na kontrolním dnu konaném dne 18.12.2024 byla provedená změna katastrální hranice projednána se zhotovitelem. S ohledem na dohodu uzavřenou podle § 10 odst. 1 vyhlášky č. 13/2014 Sb. mezi Pobočkou Havlíčkův Brod a Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod je nutné pro další návaznost prací na návrhu KoPÚ provést dodatečné zjišťování průběhu hranic na této části změněné katastrální (obecní) hranice, neboť tato část katastrální hranice nemohla být v rámci termínu řádného zjišťování hranic obvodu KoPÚ vyšetřena a je v katastru nemovitostí vedená s nedostatečnou přesností. Zhotovitel vyčíslil počet MJ a cenu za 1 MJ těchto dodatečných prací dopisem č.j. SPU 506654/.2024, termín předání k akceptačnímu řízení byl stanoven na výše uvedeném kontrolním dnu.

ZMĚNY PROVEDENÉ DODATKEM
POČET MĚRNÝCH JEDNOTEK A CELKOVÁ CENA SE MĚNÍ TAKTO

Změna počtu měrných jednotek (MJ) a celková cena u dílčího fakturačního celku 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy. Počet MJ (1 MJ = 1 ha) se snižuje z dosavadních 13 MJ na 7 MJ, celková cena se snižuje z dosavadních 8 580,00 Kč na 4 620,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 660,00 Kč bez DPH, termín předání k akceptačnímu řízení 31.1.2025. 

Změna počtu měrných jednotek (MJ) a celková cena u dílčího fakturačního celku 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy. Počet MJ (1 MJ = 100 bm) se snižuje z dosavadních 14 MJ na 8 MJ, celková cena se snižuje z dosavadních 30 800,00 Kč na 17 600,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 2 200,00 Kč bez DPH, termín předání k akceptačnímu řízení 31.1.2025.

Změna počtu měrných jednotek (MJ) a celková cena u dílčího fakturačního celku 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy. Počet MJ (1 MJ = 100 bm) se navyšuje z dosavadních 10 MJ na 11 MJ, celková cena se navyšuje z dosavadních 22 000,00 Kč na 24 200,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 2 200,00 Kč bez DPH, termín předání k akceptačnímu řízení 31.1.2025.

Změna počtu měrných jednotek (MJ) a celková cena u dílčího fakturačního celku 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy. Počet MJ (1 MJ = 1 ks) se snižuje z dosavadní 1 MJ na 0 MJ, celková cena se snižuje z dosavadních 22 000,00 Kč na 0,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 22 000,00 Kč bez DPH, termín předání k akceptačnímu řízení 31.1.2025.

DOPLNĚNÍ DÍLČÍ ČÁSTI DÍLA

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ je doplněn o novou dílčí část díla 6.2.4 a) Zjišťování průběhu katastrální hranice uvnitř obvodu KoPÚ. Počet MJ (1 MJ = 100 bm) činí 3 MJ, cena za 1 MJ činí 3 800,00 Kč bez DPH, celková cena činí 11 400,00 Kč bez DPH, termín předání k akceptačnímu řízení 30.4.2025. 

Čl. 3. CENA DÍLA SE MĚNÍ TAKTO

V čl. 3.1 se kalkulace ceny díla mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 
	334 400,00 Kč 

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 
	           542 795,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 
	            100 320,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH 
	           977 515,00 Kč

	DPH 21 % 
	205 278,15 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH 
	        1 182 793,15 Kč


[bookmark: _Ref50585481]Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Cena díla“).

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP, spol. s r.o.
Místo: Havlíčkův Brod		Místo: Pardubice
Datum: 14. 1. 2025		Datum: 14.1.2025





„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Jana Ďásková		Ing. Pavel Cimpl
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod		jednatel společnosti










Za správnost



„elektronicky podepsáno“
_________________________
Dita Procházková
Pobočka Havlíčkův Brod




	Položkový výkaz činnosti – Příloha č. 1 dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Ransko

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	55
	3 800,00
	209 000,00
	31.1.2024

	6.2.4 a)
	Zjišťování průběhu katastrální hranice uvnitř obvodu KoPÚ
	100 bm
	3
	3 800,00
	11 400,00
	30.4.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	10
	3 800,00
	38 000,00
	31.1.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	76
	1 000,00
	76 000,00
	30.04.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	334 400,00
	30.4.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	75
	2 200,00
	165 000,00
	31.1.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	7
	660,00
	4 620,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	8
	2 200,00
	17 600,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	11
	2 200,00
	24 200,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	0
	22 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	15 400,00
	15 400,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	8 800,00
	8 800,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	3 300,00
	3 300,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	75
	2 750,00
	206 250,00
	30.9.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	16 500,00
	49 500,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	5
	2 750,00
	13 750,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	19 250,00
	19 250,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	11 000,00
	11 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	4 125,00
	4 125,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	542 795,00
	 xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	76
	1 320,00
	100 320,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	100 320,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	334 400,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	542 795,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	100 320,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	977 515,00
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	205 278,15
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 182 793,15
	 



2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.						
3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 						
4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 						
7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.						
10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.						
11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.						
12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.
DTR – dokumentace technického řešení PSZ
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