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DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem „Interakční prvky IP 16, 17, 18 a polní cesty VC 23, VC 22 část v k. ú. Třebětice“
(dále jen „smlouva“)
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatel č. 1:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín
zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková, Ph.D., vedoucí pobočky Kroměříž
Tel.:	+420 725 970 656
E-mail:	radka.zabojnikova@spu.gov.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku: 	Ing. Petr Šošolík
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel č. 1“)
a
Objednatel č. 2:
Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Sídlo: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478
zastoupený:	Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín 
	x x x x x x x x x x
v technických záležitostech oprávněn jednat:		x x x x x x x x x x
Adresa pro doručení:		Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Tel.:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	zjq4rhz
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
(dále jen „objednatel č. 2“)
Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.
a
Zhotovitel: 	EXACT ING, s.r.o.
Sídlo:	Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno
zastoupený:	Ing. Soňou Ševčíkovou, jednatelkou
Tel.:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	38stn24
v technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Tel.:	x x x x x x x x x x
E-mail: 	x x x x x x x x x x 
Bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 	238876221/0300
IČ: 	29236517
DIČ:	CZ29236517 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 67527.
	(dále jen jako „zhotovitel“)


Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 29. 2. 2024 sepsána Smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem „Interakční prvky IP16, 17, 18 a polní cesty VC23, VC22 část v k.ú. Třebětice“ (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1.
2. Zhotovitel požádal o změnu termínu předání dle čl. III, bodu 3.1, části 3.1.1. - Termín předání Díla, písm. b.) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci). Důvodem pro změnu je skutečnost, že v průběhu projednání návrhu technického řešení byl ze strany Povodí Moravy, s.p. (jako správce vodního toku Žabínek), vznesen požadavek na přepracování projektové dokumentace tak, aby byl zajištěn přístup k VT Žabínek v rámci jeho správy a údržby, a to po pozemcích určených k realizaci IP 17 a IP 18. Vzhledem k obecnému požadavku bez bližší specifikace přístupových tras navazujících na navrhované polní cesty, je nutné rozsah změn v projektové dokumentaci nechat upřesnit ze strany správce VT a opakovaně projednat.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

I.
Dosavadní text „Čl. III Termín plnění“ se ruší a nový text zní takto:
3.1.	Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících termínech:
3.1.1	Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
a) Projektová dokumentace: 30. 9. 2024
b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 31. 5. 2025
3.1.2.	Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.
II.
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Závěrečná ustanovení
1.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
2.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

	Zlín, dne: 10. 1. 2025
	Zlín, dne: 13. 1. 2025
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	Objednatel č. 1
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka
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	Brno, dne: 9. 1. 2025
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EXACT ING, s.r.o. 
Ing. Soňa Ševčíková
jednatelka
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