Č. objednatele: 829-2024-523101
UID: spudms00000015173020

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele 829-2024-523101 na zhotovení stavby SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R v k. ú. Babolky (PRV) ze dne 19. srpna 2024, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), mezi smluvními stranami:

Objednatel:	
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Pobočka Blansko
Adresa:					Poříčí 1569/18,678 42 Blansko
Zastoupený:					Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK
V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh, jsou oprávněny jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada pobočky Blansko
Tel.:	+420 727 956 383 – JUDr. Antlová		+420 725 765 796 – Ing. Hebelková
E-mail:	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:						CZ01312774, není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Název:	Ekostavby Brno, a.s.
Sídlo:	U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva,
	Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva,
	Ing. Helena Balkovičová, místopředseda představenstva
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	tdscd9v
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Brno - venkov
Číslo účtu:	36302641/0100
IČO:	469 74 687
DIČ:	CZ46974687, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 911.

(dále jen „zhotovitel“)

[bookmark: _Hlk182568894]Z důvodu personální změny na straně objednatele dochází ke změně, ve smluvních záležitostech je oprávněn za objednatele jednat Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK.

Smluvní strany se dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění Dodatku č. 1, na níže specifikovaných změnách v provedení díla. Změny byly odsouhlaseny autorským dozorem zpracovatele projektové dokumentace i technickým dozorem stavebníka.


SO 01 Suchá retenční nádrž N3
· Z důvodu zvýšení bezpečnosti stavby při užívání bude doplněno zábradlí na zadní stěně bezpečnostního přelivu. Jeho instalací nedojde k ovlivnění kapacity přelivu.
· Na základě technologie provádění je nutné rozdělit odpadní štolu dilatační spárou. Dilatační spára bude osazena nerezovými smykovými trny a těsněna dilatačním pásem.
· Vzhledem ke klimatickým podmínkám čelo na výtoku nebude obloženo kamennou zídkou. Obložení bude nahrazeno pohledovým betonem, betonovaným současně s ostatní konstrukcí čela vyústění. Výztuž čela se nemění.

Provedením níže uvedených změn se zvýší bezpečnost stavby při užívání a předejte se možným komplikacím v souvislosti s prováděním stavby v nepříznivých klimatických podmínkách.

Zhotovitel předložil ocenění více a méněprací, které odsouhlasili autorský dozor zpracovatele projektové dokumentace a technický dozor stavebníka. 

Celková cena díla se v důsledku výše popsaných změn v provádění stavby SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R v k. ú. Babolky (PRV) navyšuje o 55 085,64 Kč bez DPH, tj. o 66 653,62 Kč včetně DPH (vícepráce ve výši 76 512,74 Kč bez DPH a současně méněpráce v celkové výši 21 427,10 Kč bez DPH). 

Harmonogram prací se v souvislosti s výše uvedenými změnami nemění.

Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedené ustanovení citované smlouvy o dílo.

Čl. III odst. 4. nově zní:
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí						16 666 986,00 Kč
DPH 21 % činí					  3 500 067,06 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	20 167 053,06 Kč


Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.



Příloha: Položkový výkaz méněprací a víceprací


V Brně dne: 17. 1. 2025				V Brně dne:16. 1. 2025





			

Ing. Pavel Zajíček					Ing. Jiří Pavlíček
ředitel Krajského pozemkového úřadu		předseda představenstva
pro Jihomoravský kraj				Ekostavby Brno, a.s.
(objednatel)						(zhotovitel)





							
							Ing. Libor Vajík
							místopředseda představenstva
							Ekostavby Brno, a.s.
							(zhotovitel)



Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová
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