
Číslo smlouvy příkazce:	1088-2023-523204; UID: spudms00000013964808
Číslo smlouvy příkazníka:	

Číslo smlouvy příkazce:	1088-2023-523204; UID: spudms00000013964808
Číslo smlouvy příkazníka:	
DODATEK č. 1 
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY uzavřené dne 25.9.2023
na obstarání záležitostí příkazce, tj. 
činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
pro stavbu suchých poldrů SN1, SN2 a polních cest v k.ú. Kostelec u Kyjova
mezi smluvními stranami:

Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav, pracoviště Hodonín
zastoupený:	Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím Pobočky Břeclav
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Jaroslava Sasínková
Adresa:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Tel.:	727 957 211, 727 957 176
E-mail:	breclav.pk@spucr.cz, j.sasinkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ/DIČ:	01312774/není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)	

a

Příkazník: 
Jméno:  	Stavební servis.net, s.r.o.
Sídlo:	Janáčkova 1783, 696 62 Strážnice
Zastoupený: 	Ing. Františkem Minaříkem 
IČ: 	01489810 
DIČ: 	CZ01489810 
Bankovní spojení: 	Fio banka, a.s, pobočka Hodonín 
Číslo účtu: 	2700396316/2010 
Telefon/fax: 	xxx 
e-mail: 	xxx
ID DS: 	6rwsiue

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 78322

(dále jen „příkazník“)

Čl. I

1. Z důvodu zrušení Pobočky Hodonín s účinností k 1. 7. 2024 a přesunutí vykonávané agendy v oblasti pozemkových úprav pro okres Hodonín do kompetence Pobočky Břeclav se na straně objednatele mění údaje v osobě oprávněné jednat ve smluvních záležitostech a kontaktní údaje.

2. Vzhledem k tomu, že objednatel ke dni podpisu dodatku obdržel kolaudační rozhodnutí pouze na vodohospodářské stavby, ale na stavby polních cest ne (z důvodu problémů s funkčností Informačního systému stavebního řízení „ISSŘ“ od 1.7.2024), dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:


Čl. II

Odst. 2.2 Čl. II. Rozsah a obsah předmětu plnění nově zní:

[bookmark: _Hlk184223756]Plnění smlouvy bude ukončeno do 1 měsíce od vydání posledního kolaudačního rozhodnutí pro všechny stavby, které jsou předmětem plnění smlouvy, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci.


Čl. III

Odst. 6.1. Čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky nově zní:
[bookmark: _Ref376455280]Odměna za provedení činnosti koordinátora BOZP je stanovena dohodou smluvních stran a činí 369 000,- Kč bez DPH. Tato odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením jeho činností, a to i hotové výdaje účelně vynaložené. 
	
	Cena bez DPH
	DPH 21 %
	Cena včetně DPH

	činnost koordinátora BOZP, z toho:
	369 000 Kč
	77 490 Kč
	446 490 Kč

	· Suchá nádrž SN1 se ZP6 v k.ú. Kostelec u Kyjova
· Polní cesty C7 a C20 v k.ú. Kostelec u Kyjova
z toho:
	147 600 Kč
	30 996 Kč
	178 596 Kč

	· dílčí faktura (76 % VH stavba)
	112 176,00
	23 556,96
	135 732,96

	· konečná faktura (24 % polní cesty)
	35 424,00
	7 439,04
	42 863,04

	· Suchá nádrž SN2 v k.ú. Kostelec u Kyjova 
· Polní cesty C11 s P4, část C23 se ZP1, C36 a C37 v k.ú. Kostelec u Kyjova
z toho:
	221 400 Kč
	46 494 Kč
	267 894 Kč

	· dílčí faktura (58 % VH stavba)
	128 412,00
	26 966,52
	155 378,52

	· konečná faktura (42 % polní cesty)
	92 988,00
	19 527,48
	112 515,48





Čl. IV
[bookmark: _Hlk57199783]Odst. 6.2. Čl. VI. Odměna příkazníka a platební podmínky nově zní:
Podkladem pro úhradu odměny za provedení činnosti koordinátora BOZP bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy, a to na základě dílčí faktury a konečné faktury po ukončení jeho činnosti. Konečná faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci. Dílčí a konečná fakturace bude provedena vždy nejpozději do 05.12. příslušného kalendářního roku. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení příkazci, nebo následující pracovní den, připadne-li konec lhůty splatnosti na den pracovního klidu, nebo státní svátek.

Čl. V
1.	Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
2.	Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
3.	Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.


	V Hodoníně dne 20.12.2024
	Ve Strážnici dne 18.12.2024

	








______________________________
	








______________________________

	(příkazce)
	(příkazník)

	Ing. et Ing. Luděk Drápal, vedoucí Pobočky Břeclav, SPÚ
	Ing. František Minařík, jednatel
Stavební servis.net, s.r.o.
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