		Číslo Smlouvy Objednatele: 739-2020-514204/3				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 28/20	
		Komplexní pozemkové úpravy Semechnice
		UID : spudms00000015207747
Dodatek č. 3 ke SoD – Komplexní pozemkové úpravy Semechnice
Dodatek č. 3
[bookmark: _Hlk143679382]ke smlouvě o dílo č. 739-2020-514204 ze dne 5.8.2020 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Dagmar Nosková, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Kontaktní údaje:
Tel.: 602155177.
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Janou Švábovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Telefon: xxxxxxxxxxx
E-mail : xxxxxxxxxxx
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Důvody uzavření dodatku
1.1. [bookmark: _Ref64871997]Dodatek se uzavírá na základě závěrů kontrolního dne konaného 16.12. 2024. U dílčího celku 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice dochází k navýšení počtu měrných jednotek o 6 MJ. Důvodem tohoto navýšení je nutnost vyhotovení dvou změn katastrálních hranic a to mezi k.ú. Semechnice a k.ú. Mělčany u Dobrušky a mezi k.ú. Semechnice a k.ú. Trnov v etapě návrhu nového uspořádání pozemků.  Dále se uzavírá tento dodatek na základě rozhodnutí o nerealizaci části dílčích fakturačních celků 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb., 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i)a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i)b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i)c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.6. Mapové dílo.
1.1 
1.2 Dodatkem č. 3 dojde ke snížení ceny o 97 625,00 Kč bez DPH a zároveň k jejímu navýšení o 60 000,00 Kč bez DPH. Předchozími dodatky nedošlo k žádné změně hodnoty závazku, tímto dodatkem dojde k celkovému snížení hodnoty závazku o 37 625,00 Kč bez DPH. Změna hodnoty závazku činí 157 625,00 Kč bez DPH. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek jde o nepodstatnou změnu závazku dle §222 odst. 4 – změna v absolutní hodnotě nepřesahuje 10% původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Semechnice (6,93 % ceny).
Předmět Dodatku
[bookmark: _Hlk145665109][bookmark: _Ref50585481]Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek u fakturačních celků takto:
	Fakturační celek / dílčí část
	MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Počet MJ SOD a dodatků č.1 a 2
	Počet MJ dle Dodatku č.3
	Změna ceny bez DPH v Kč

	3.4.2.
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	1 750 
	35
	32 
	-5 250,00

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	1 800 
	250
	239 
	-19 800,00

	
	[bookmark: _Hlk129777105]Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.
	100 bm
	4 000 
	5
	0 
	-20 000,00

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	10 000 
	2
	8 
	+60 000,00

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	200
	650
	645
	-1 000,00

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	600
	650
	645 
	-3 000,00

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	550
	60
	37 
	-12 650,00

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	500
	100
	57 
	-21 500,00

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	5000
	2
	0 
	-10 000,00

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	600
	650
	645 
	-3 000,00

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	285
	650
	645
	-1 425,00

	Změna celkem
	-37 625,00

	Součet změn v absolutní hodnotě tímto dodatkem
	157 625,00



Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Praha
Datum: 20.1.2025		Datum: 20.1.2025




________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou		Funkce: jednatel
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