	Číslo Smlouvy Objednatele: 1249-2022-521101
	UID: spudms00000015166762			Číslo Smlouvy Zhotovitele: 15/22	
	Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Plinkout II
                  
DODATEK č. 4
smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 12. 2022 (dále jen „Smlouva“)
JEDNODUCHÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. PLINKOUT II

Smluvní strany:
1. Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Ivanem Poláchem, vedoucím Pobočky Olomouc		
	Ing. Michalem Malým, Pobočka Olomouc
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 728 985 717, +420 724 736 356 
E-mail: 	olomoucky.kraj@spucr.cz, 	olomouc.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3			
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
2. Společnost „Hanousek-1.Geo“
První společník (reprezentant společnosti): Hanousek s.r.o.
Sídlo: 						Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
DIČ: 						CZ29186404 
Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 64090 
Druhý společník (účastník společnosti): 	1.Geo, spol. s r.o.
Sídlo: 						Hradební 81/6, 796 01 Prostějov 
DIČ: 						CZ01573161
Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 78662 
Na základě smlouvy o společnosti za společnost jedná: 
Ing. David Dohnal, Ing. Martin Holinka
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti Hanousek s.r.o.
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx, 
      	jednatelem společnosti Hanousek s.r.o. 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxx, +420 xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: gksfyds
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov
Číslo účtu: 231956210/0300
DIČ: CZ29186404 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk39479899]Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, kterými se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to:
1) snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí díla a hlavního celku:
· 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy se mění počet MJ (ha) z původních 31 MJ na 6 MJ
· 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona se mění počet MJ (ha) z původních 31 MJ na 30 MJ
· 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ se mění počet MJ (ha) z původních 31 MJ na 30 MJ
	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	25
	1 815
	45 375

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	1
	3 630
	3 630

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	1
	3 630
	3 630

	Celkem
	52 635


Hodnota změn činí 52 635 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

2) navýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí díla:
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy se mění počet MJ (100 bm) z původních 4 MJ na 7 MJ
· 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy se mění počet MJ (100 bm) z původních 10 MJ na 14 MJ
	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Navýšení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	 Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	3
	2 420
	7 260

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	4
	2 420
	9 680

	Celkem
	16 940


Hodnota změn činí 16 940 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena. 
Celkově se cena o dílo sníží o 35 695 Kč bez DPH.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
K cenovému nárůstu těmito změnami nedojde. Dodatek č. 4 je uzavřen adekvátně dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Odůvodnění:
Ke změně počtu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí díla došlo na základě upřesnění po schválení PSZ zastupitelstvem obce, kdy je již přesně znám rozsah výškopisného zaměření zájmového území, podélných profilů, příčných řezů a podrobných situací liniových a vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami pro zpracování dokumentace technického řešení plánu společných zařízení jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Plinkout. Ke změně počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.3.2 a 6.4 došlo z důvodu úpravy obvodu jednoduchých pozemkových úprav.


Čl. II.
Cena za provedení díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo se mění takto: 

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	545 345,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	369 655,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	108 900,00

	Celková cena Díla bez DPH
	1 023 900,00

	DPH 21 %
	215 019,00

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 238 919,00


Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1249-2022-521101 a č. zhotovitele: 15/22, uzavřená dne 19. 12. 2022, ve znění Dodatku č. 1 až 3 nemění. 
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Hanousek-1.Geo
Místo: Olomouc	Místo: Prostějov
Datum: 20. 1. 2025	Datum: 20. 1. 2025




„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Jméno: Ing. David Dohnal
Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	Funkce: jednatel společnosti
2

