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		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sběř, v k.ú. Hrobičany a v k.ú. Velešice

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sběř, v k.ú. Hrobičany a v k.ú. Velešice
SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.4
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí pobočky Jičín
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Radek Mach, Pobočka Jičín 
Kontaktní údaje:
Tel.: (+420) 701 126 651
E-mail: jicin.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Hálkova 12, 301 00  Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,  oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.10.2021, číslo objednatele 1413-2021-514101. 

I. Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk132369702]Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo ze dne 19.10.2021, resp. příloh této smlouvy týkající se KoPÚ v k. ú. Sběř, v k.ú. Hrobičany a v k.ú. Velešice.

Termín odevzdání fakturačního celku 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst.1 zákona u k.ú. Sběř a k.ú. Hrobičany se posouvá takto:

KoPÚ v k.ú. Sběř:
Původní termín: 28. 1. 2025	Nový termín: 30. 9. 2025

KoPÚ v k.ú. Hrobičany:
Původní termín: 28. 1. 2025	Nový termín: 30. 9. 2025

Termín odevzdání výše uvedeného fakturačního celku u k.ú. Velešice zůstává nezměněn.

Odůvodnění dodatku:
Důvodem posunu výše uvedených termínů skutečnost, že v katastrálních územích Sběř a Hrobičany bylo s některými vlastníky zahájeno řízení o vyvlastnění práv pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s.
Oprávněný požaduje omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene - služebnost vstupovat a vjíždět na pozemek, umístit, provozovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, zřídit a provozovat liniové energetické zařízení – distribuční vedení VVN Nový Bydžov – Staré Místo, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem ze dne 28.3.2023, podle zákona č.458/2000 Sb., v platném znění (energetický zákon). 
Tato skutečnost neumožňuje zpracovat návrh pozemkových úprav v souladu s § 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění, protože pozemky, na kterých vázne poznámka o zahájení řízení o vyvlastnění, nelze scelovat, dělit, ani žádným jiným způsobem upravovat jejich hranice do doby ukončení vyvlastňovacího řízení. Dle zjištěných informací se předpokládá ukončení všech vyvlastňovacích řízení a zapsání VB do katastru nemovitostí v květnu 2025, proto dochází k posunu termínu odevzdání  fakturačního celku 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení v k.ú. Sběř a k.ú. Hrobičany na termín 30. 9. 2025. 



II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č.340/2015 Sb. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 20.01.2025	V Plzni dne 17.01.2025



„elektronicky podepsáno“


________________________________ 	_______________________________
Ing. Petr Lázňovský	Martin Vondráček
ředitel	jednatel  
Krajského pozemkového úřadu	GEOREAL spol. s r.o.
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad



Přílohy: 
1a) Položkový výkaz činností KoPÚ Sběř
1b) Položkový výkaz činností KoPÚ Hrobičany
1c) Položkový výkaz činností KoPÚ Velešice
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