Číslo Smlouvy Objednatele: 1073-2022-525202/3, UID dokumentu: spudms00000014777685
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 2022/19
Dodatek č. 3 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Divoky
DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Divoky
uzavřené dne 17. 10. 2022 mezi smluvními stranami
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín. 
Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Radkou Zábojníkovou, Ph.D., vedoucí Pobočky Kroměříž a
Ing. Michal Luhan, odborný rada Pobočky Kroměříž 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 970 656, +420 725 970 657
E-mail: r.zabojnikova@spucr.cz, m.luhan@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) [bookmark: _Hlk109988428]AGERIS s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO 255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: 	x x x x x x x x x x
Kontaktní údaje:
Tel.: 	x x x x x x x x x x
E-mail: 	x x x x x x x x x x
ID datové schránky: 	zr6jqnz
Bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 	382293143/0300
DIČ:	CZ25576992, je plátcem DPH
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Úvodní ustanovení
1.	Mezi účastníky byla dne 17. 10. 2022 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Divoky (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 a č. 2.
2.	V průběhu zpracování díla došlo k upřesnění skutečného počtu potřebných měrných jednotek u těchto dílčích částí díla 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. Změna rozsahu skutečného provedení prací byla oznámena přípisem zhotovitele, který požádal o změnu závazku ze smlouvy o dílo. Změna závazku byla odsouhlasena Pobočkou Kroměříž.
3. Původní hodnota závazku ze smlouvy o dílo byla ve výši 1 914 600,00 Kč bez DPH. Dodatkem č. 1 a č. 2 byly z důvodu inflace upraveny jednotkové ceny dosud nepředaných dílčích částí díla. Celková cena byla navýšena na 2 257 110 Kč bez DPH. Tyto změny smlouvy nebyly změnami závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ.
Hodnota této posuzované změny ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši 19 360,00 Kč bez DPH (minus 19 360,00 Kč bez DPH), což odpovídá 0,86 % upravené hodnoty smlouvy o dílo.
4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.
I.
Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
92 MJ × 4 840,00 Kč = 445 280,00 Kč (původně 95 MJ)
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
49 MJ × 4 840,00 Kč = 237 160,00 Kč (původně 50 MJ)
II.
Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 130 600,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	942 590,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	164 560,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 237 750,00 Kč

	DPH 21 %
	469 927,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 707 677,50 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.
Zlín, 12. 8. 2024	Brno, 8. 8. 2024

		




________________________________ 	___________________________
Ing. Mlada Augustinová		RNDr. Josef Glos
ředitelka 	jednatel společnosti
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj		


Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.
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