č. objednatele: 2448-2012-130719/2
č. zhotovitele: 26/12
D O D A T E K ČÍSLO  2  S M L O U V Y   O   D Í L O 2448-2012-130719
(uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:



Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 


Pobočka Prachatice
Adresa:







Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
IČ: 01312774





DIČ: 
není plátcem DPH 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky Prachatice,

KPÚ pro Jihočeský kraj,  
e-mail:
f.sebesta@spucr.cz
telefon:
724 322 338
ID DS:







 z49per3
Kontaktní osoby v průběhu plnění smlouvy o dílo: 

Ing. Pavla Čadová
(dále jen „objednatel“)
a

Z h o t o v i t e l:




AGROPLAN, spol. s r.o.

Adresa:







Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4 - Podolí

IČ: 48110141





DIČ: 
CZ48110141

Zastoupený:





Ing. Jana Švábová, jednatelka společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
Ing. Jana Švábová

V technických záležitostech oprávněn jednat: 
xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:



ČSOB a.s. Praha 4
Číslo účtu:






31405/0300

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 16154

(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku VII bodu 3. smlouvy o dílo číslo 2448-2012-130719 ve znění dodatku číslo 1 (dále jen „Smlouva“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 2 k předmětné Smlouvě (dále jen „Dodatek“). Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem s ohledem na dosažení cílů pozemkových úprav a se souhlasem Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice se u bodu 1.4. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. zvyšuje rozsah prací o 4 MJ v ceně 5 000 Kč za 1 MJ (1 MJ je 100 bm) bez DPH. Celková výše víceprací je 20 000 Kč bez DPH. Práce na zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. budou dokončeny nejpozději do 30. června 2025.
Článek číslo VII. bod 1 a 2 nově zní 

Čl. VII.

Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem a skutečného realizovaného množství prací. 

	 
	Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole
	ha 
	289
	200 
	57 800 

	1.2.
	Polohopisné zaměření zájmového území včetně nezbytného výškopisného zaměření  
	ha
	287
	350 
	100 450 

	1.3.
	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně jeho vyšetření a ZPMZ
	100 bm
	150
	400 
	60 000 

	1.4.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.
	100 bm
	33
	400 
	13 200 

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.
	100 bm
	4
	5 000
	20 000

	1.5.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	LV
	133
	700 
	93 100 

	 
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH
	344 550

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. rozboru současného stavu a podrobného průzkumu terénu a jeho vyhodnocení)
	ha
	289
	350 
	101 150 

	2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, včetně předložení kompletní dokumentace
	ha
	287
	300 
	86 100 

	 
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH
	187 250

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
	 

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle pravomocně schváleného návrhu KPÚ
	100 bm
	450
	200 
	90 000 

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	289
	300 
	86 700 

	 
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	176 700

	4.1.
	Stabilizace hranic pozemků v souladu katastrální vyhláškou
	1 kus
	1100
	50 
	55 000 

	 
	Ostatní související náklady (4.1.) bez DPH  
	55 000


	Rekapitulace ceny díla

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH
	344 550 Kč

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH
	187 250 Kč

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	176 700 Kč

	4. Ostatní související náklady (4.1.) bez DPH 1)
	55 000 Kč

	Celková cena bez DPH
	763 500 Kč

	DPH (21 %)
	152 700 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	916 200 Kč


2. Rekapitulace ceny:

Závěrečná ustanovení

1.1.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

1.2.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

1.3.
Smlouva je vyhotovena elektronicky.

1.4.
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Prachaticích dne 22. ledna 2025








V Praze 23. ledna 2025


Za objednatele:





Za zhotovitele:

	
	

	Elektronicky podepsáno
	                   Elektronicky podepsáno

	……………………………………
	                 ……………………………………

	Ing. František Šebesta

vedoucí Pobočky Prachatic

Státní pozemkový úřad
	                               Ing. Jana Švábová

                              jednatelka společnosti

                              AGROPLAN, spol. s r.o.
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