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DODATEK č. 3
smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“)

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. ČECHY

Smluvní strany:
1. Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupená:				JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ 							pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ 							pro Olomoucký kraj 
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Renátou Brundovou, vedoucí Pobočky Přerov, Ing. Alžbětou Šamánkovou, Pobočka Přerov
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 177, +420 727 957 266
E-mail: 	prerov.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH) 
(„Objednatel“)
a
2. GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
 („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk39479899]Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění dílčích částí díla hlavního celku „Návrhové práce“:
	
	Hlavní celek / dílčí část
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	31. 5. 2025
	10. 9. 2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	
	

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	27. 2. 2026
	10. 6. 2026



Odůvodnění
Důvodem pro změnu termínů je zajištění vyhotovení podrobného inženýrsko-geologického průzkumu (dále jen „IGP“) pro navrhované prvky PSZ (poldr VN 1, mez TO1 a vybrané cesty VC1, VC7 a VC12). Smlouva o dílo na vyhotovení IGP byla uzavřena dne 26. 11. 2024 s termínem dokončení díla 14. 2. 2025. Výsledky IGP budou závazným podkladem pro návrh PSZ. Současně je nutné prodloužit termín navazující dílčí části díla 6.3.2. 
Zhotovitel předal podklady pro zadání IGP dne 4. 11. 2024, objednatel v souladu s ust. 6.3.1 písm. d) Smlouvy prodlužuje výše uvedené termíny o dobu potřebnou pro vyhotovení IGP. 
Tyto změny představují vyhrazené změny závazku ze Smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ, jak je uvedeno v čl. 2.1. Smlouvy.
1. 
2. 

Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1090-2022-521101, uzavřená dne 21. 10. 2022, ve znění Dodatku č. 1 a 2 nemění. 
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Místo: Olomouc	Místo: Plzeň
Datum: 27. 1. 2025	Datum: 27. 1. 2025




________________________________ 	___________________________
Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Jméno: Martin Vondráček
Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	Funkce: jednatel
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