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DODATEK č. 1
 ke Smlově o Dílo č. 318-2024-508207
(dále jen „dodatek“)
uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 1071/2, 415 01 Teplice
Pobočka Teplice
Adresa: Masarykova 2421/66, 415 01 Telice	
									
zastoupený:	Ing. Soňou Balcárkovou, vedoucí Pobočky Teplice
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Soňa Balcárková, vedoucí Pobočky Teplice 
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Simona Bílková, Pobočka Teplice 
      					  	
[bookmark: _Hlk164261999]Tel.:	+420 727 956 826		 
E-mail:	s.bilkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
Jméno: 						GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:							Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený:						Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:					Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:						0720092329/0800
IČ/DIČ:						40527514 / CZ40527514 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
	(dále jen jako „zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek smlouvy o dílo č. 318-2024-508207 ze dne 13. 5. 2024 (dále jen „dodatek“).
Předmět a účel smlouvy: Zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby „HC1-R Zabrušany“ v k.ú. Zabrušany a k.ú. Želénky.
Čl. I
Předmět a účel dodatku
1.1 V průběhu zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že se cca v 500 m úseku, v souběhu s trasou projektované polní cesty, nachází síť elektronických komunikací CETIN a.s. Pro zpracování projektové dokumentace je nutné vytyčení předmětné sítě a provedení kopaných sond pro zjištění hloubky jejího uložení.
Z výše uvedeného důvodu se mění termín plnění SoD v Čl. III části 3.1.1 následovně:
a) Projektová dokumentace z 31. 1. 2025 na 31. 4. 2025
b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) z 31. 7. 2025 na 31. 10. 2025
1.2 Zároveň se vzhledem k potřebě víceprací mění v SoD Čl. V části 5.2 cena díla následovně:
Celková cena za provedení Díla činí 354 000,00,- Kč bez DPH, tj. 428 340,00,- Kč s DPH).
Z toho:
Cena za zpracování projektové dokumentace činí 319 000,00,- Kč bez DPH, tj. 385 990,00,- Kč s DPH). 
(Cena za jednotlivé PD bez DPH)
Hlavní polní cesta HC1-R – 262 000,00 Kč
Doprovodná zeleň IP1-1, IP1-2, IP1-3 a IP1-4 – 57 000,00 Kč
[bookmark: _Hlk71720533]
Závěrečná ustanovení
1.3 Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 318-2024/508207 ze dne 13. 5. 2024.
1.4 Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
1.5 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
1.6 Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.



	V Teplicích dne: 29. 1. 2025
	V Plzni dne: 27. 1. 2025




	„elektronicky podepsáno“
	„elektronicky podepsáno“

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Soňa Balcárková
	Martin Vondráček


 vedoucí Pobočky Teplice				jednatel GEOREAL spol. s r.o.
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