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Dohoda
 
o zrušení smlouvy o dílo  uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská tř. 493/80, České Budějovice4, 370 01 České Budějovice
      Pobočka Strakonice
      Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
									
      zastoupený:		Ing. Richardem Valným
		vedoucím Pobočky Strakonice 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richardem Valným
		vedoucí Pobočky Strakonice 
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Šíma
			odborný rada, Pobočka Strakonice   
	
      Tel.:		+420 702 153 011	 
      E-mail:		strakonice.pk@spucr.cz
      ID DS:		z49per3
      Bankovní spojení:		ČNB 	
      Číslo účtu:		3723001/0710
      IČ:		01312774                                                                 
      DIČ:		není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
Jméno:                              				Tisox s.r.o.
Sídlo:							Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice
Zastoupený:						Ing. Michal Türk, jednatel společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Türk
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:					Fio Banka a.s.
Číslo účtu:						2701302887/2010
IČ/DIČ:						06464068/CZ 06464068 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C vložka 26722.
	(dále jen jako „zhotovitel“)
Článek I.
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 12.7.2024 smlouvu o dílo č. 673-2024-505206, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Projektová dokumentace: Most v k.ú. Krty u Strakonic“ (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).
Článek II.
Vzhledem k tomu, že je zhotovitel od 30.11.2024 v prodlení s plněním odevzdáním Díla oproti Smlouvou stanovenému termínu, dohodly se smluvní strany na zrušení této Smlouvy ke dni 21.1.2025 tak, jak bylo projednáno se zhotovitelem dne 21.1.2025 na kontrolním dnu.

Článek III.
Objednatel vyúčtuje zhotoviteli sankce za nesplnění odevzdání Díla ve sjednaném termínu. Ke dni 21.1.2025 činí sankce za období 30.11.2024 – 21.1.2025 6 227,50,- Kč (slovy šesttisícdvěstědvacetsedmkorunčeskýchpadesáthaléřů) za 53 dnů prodlení. 
Zhotovitel uznává sankce za nesplnění díla ve sjednaném termánu v uvedené výši jako svůj dluh vůči objednateli, a to jak co do důvodů, tak i výše sankce.

Článek IV.
Smluvní strany jsou si vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Dohotu, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednistvím resgistru smluv objednatl. 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dohoda nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Ve Strakonicích dne 29.1.2025
	Za objednatele
	          Za zhotovitele

	elektronicky podepsáno
	         elektronicky podepsáno

	……………………………………
	……………………………………


Ing. Richard Valný                                                        Ing. Michal Türk                                                                            vedoucí Pobočky Strakonice                                          jednatel společnosti

V technických záležitostech:
elektronicky podepsáno
	……………………………………
	


Ing. Vladimír Šíma   										               Pobočka Strakonice                             
                                                                         1
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