UID : spudms00000015237688		Číslo Smlouvy Objednatele: 1170-2023-521101		
		Číslo Smlouvy Zhotovitele: 066 60/23		
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lupěné
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lupěné.
dodatek č. 2
smlouvy o dílo č.: 1170-2023-521101 ze dne 12. 10. 2023 („Smlouva“)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lupěné

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj  
V technických záležitostech zastoupený: 	Ing. Kateřinou Neumanovou, vedoucí Pobočky Šumperk
		Bc. Anetou Řezníčkovou, Pobočka Šumperk
		Ing. Romanou Svobodovou, Pobočka Šumperk
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 602 585 690, +420 721 238 380
E-mail: 	sumperk.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o. a ZEMĚMĚŘICTVÍ JESENÍK s.r.o.

První společník (vedoucí společník): "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321.

Druhý společník (účastník): ZEMĚMĚŘICTVÍ JESENÍK s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Karla Čapka 553/6, 790 01 Jeseník, IČO: 28649664, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45212.



Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 29. 8. 2023 za společnost jedná: 
Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."
Korespondenční adresa: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem společnosti "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem společnosti "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Vedoucí týmu: xxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: gv6y8j4
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 341302664/0600
DIČ: CZ64255611
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změna termínu předání dílčí části k akceptačnímu řízení. 

Termín předání se mění u níže uvedené dílčí části: 

	
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	30. 1. 2025
	28. 2. 2025



Odůvodnění:
Geodetické práce na dílčích částech 6.2.4 a 6.2.5 byly plánovány a prováděny s předstihem, aby bylo možné včasné dokončení dílčí části 6.2.8 v termínu do 30. 1. 2025.
Během provádění prací byl však zhotovitel geodetických prací ZEMĚMĚŘICTVÍ JESENÍK s.r.o. v roce 2024 v oblasti Jesenicka, kde má své sídlo, zasažen ničivou podvodní, při které mu byla mimo jiné poškozena i výpočetní technika. Vzhledem k této skutečnosti nebyly v původně zhotovitelem předpokládaném dřívějším termínu dokončeny práce na dílčích částech 6.2.4 a 6.2.5, na které přímo navazuje zpracování soupisu nároků vlastníků pozemků. 

Na základě uvedeného dochází u dílčí části 6.2.8 ke změně termínu předání k akceptačnímu řízení. 

Termíny navazujících hlavních celků a dílčích částí nebudou touto změnou dotčeny a budou odevzdány v uzavřených termínech dle Smlouvy o dílo.

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Celková povaha zakázky nebude provedenými změnami dotčena.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1.	V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1170-2023-521101 a č. zhotovitele: 066 60/23 uzavřená dne 12. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, nemění.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."
Místo: Olomouc		Místo: Vysoké Mýto
Dne: 30. 1. 2025	Dne: 30. 1. 2025		





„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.		Ing. Jaroslav Jakoubek
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti
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