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DODATEK č. 4
smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 7. 2021

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. LUKÁ

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc. 
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky Olomouc
Ing. Silvia Závěšická, Pobočka Olomouc 
Kontaktní údaje:
Tel.:  	+420 728 958 717, +420 725 778 145
	 
E-mail:	 olomoucky.kraj@spu.gov.cz; 
	 olomouc.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Geocart CZ spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Purkyňova 653/143, 612 00 Brno, IČO: 25567179 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Brně oddíl C vložka 131771
Zastoupená: Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem, výkonným ředitelem
	Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Svoboda, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, jednatel
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 3v2d84r
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100	
DIČ: CZ25567179
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk39479899]Předmětem dodatku č. 4 je změna termínu dokončení dílčí části díla.
Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo u dílčí části díla 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění z původního termínu 31. 1. 2025 na nový termín 30. 4. 2025.
Odůvodnění:
Výše uvedený termín bylo nutné změnit z důvodu připomínek k návrhu nového uspořádání pozemků ze strany obce. Návrh nového uspořádání pozemků byl již odsouhlasen některými vlastníky. Pro vlastníky, kteří se nevyjádřili, byly soupisy nových pozemků předány Pobočce Olomouc k řešení dle § 9 odst. 21 zákona č. 139/2002 Sb. („výzva“). Rozeslání výzvy bylo pozastaveno z důvodu řešení nesouhlasu obce s návrhem nového uspořádání pozemků, které bude mít dopad i na návrh nového uspořádání pozemků ostatních vlastníků. Dne 18.12.2024 byl svolán kontrolní den, na kterém byly jednotlivé lokality projednány a byl posouzen dopad do současně zpracovaného návrhu nového uspořádání pozemků. Zapracování změn do již rozpracovaného a částečně odsouhlaseného návrhu nového uspořádání pozemků bude vyžadovat delší časové období.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č: 975-2021-21101, č. zhotovitele: 21 0031, uzavřená dne 21. 7. 2021, ve znění Dodatku č. 1 až 3 nemění. 
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.
	V Olomouci dne 30. 1. 2025

„elektronicky podepsáno“

	           V Brně dne 28. 1. 2025


	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
	   Ing. Pavel Svoboda

	ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	         jednatel Geocart CZ spol. s r.o. 

	                                                                             


                                                                                     

	                                                                              Bc. Ondřej Hrdlička 
                                                                              jednatel Geocart CZ spol. s r.o.                                                               
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