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		Komplexní pozemkové úpravy Lesní Albrechtice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Lesní Albrechtice
Dodatek č. 9
ke smlouvě o dílo č. 813-2017-571101 ze dne 30.6.2017 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, na adrese Krnovská 2861/69, 746 01 Opava. 
Zastoupená: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškou 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeněk Šiška, xxx – Pobočka Opava
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) „ORIS“ spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu, se sídlem Mišákova 280/44, 779 00 Olomouc, IČO 42767661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu. soudu v Ostravě., oddíl C, vložka 1988.
Zastoupená: 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petr Machala
V technických záležitostech zastoupená: Petr Machala 
Kontaktní údaje:
Tel: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: 8dsrqkn
Bankovní spojení: Raiffaisen BANK-Olomouc.
Číslo účtu: 1025500073/5500
DIČ: CZ42767661
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref64871997][bookmark: _Ref50585481]Předmět Dodatku
Předmětem tohoto Dodatku je úprava termínů předání dílčích etap:
3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 31. 01. 2025 na 30. 06. 2026.
Dále je předmětem tohoto dodatku změna počtu MJ u etap následovně:
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona na 284 MJ,
Výše uvedené změny měrných jednotek a termínů jsou promítnuty do výkazu činností, který je přílohou tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.
Důvod k uzavření dodatku:
Zpracovatelem KoPÚ Březová byla dne 3.1.2025 doručena žádost o změnu termínu vyhotovení fakturačního celku a navýšení ceny u fakturačních celků, které nebyly doposud vyhotoveny u smlouvy o dílo č. 236-2017-571101. Požadované změny jsou promítnuty do výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
Zpracovatel požaduje změnu termínu pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z toho důvodu, že od ukončení etapy PSZ (rok 2022) nemohl na návrhu nového uspořádání pozemků pracovat z důvodu nedostatku státní a obecní půdy pro prvky PSZ. Prodlení ve zpracování fakturačního celku nebylo tedy na straně zpracovatele, jelikož nedostatek potřebných pozemků pod prvky PSZ nemohl nikterak ovlivnit což je zdokumentováno v dodatku ke smlouvě č.8. Ke konci roku 2024 došlo k dohodě mezi Městysem Březová a Březovskou zemědělskou a.s. o směně pozemků tak, že v k. ú. Březová bude dostatek obecní půdy pro vypracován návrhu nového uspořádání pozemků. Promítnutí provedené směny v katastru nemovitostí se předpokládá koncem února či začátkem března roku 2025. Po zápisu do katastru nemovitostí bude opět možno pokračovat v návrhu nového uspořádání pozemků, kterému však musí ještě předcházet aktualizace nároků a požadavků vlastníků, jelikož od vypracování vstupních nároků v únoru 2025 uplyne již 6 let.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.





Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	„ORIS“ spol. s r. o. 
Místo: Ostrava		Místo: Olomouc
Datum: 30. 01. 2025		Datum: 29. 01. 2025


„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Mgr. Dana Lišková		Petr Machala
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 	jednatel
pro Moravskoslezský kraj	„ORIS“ spol. s r. o. Olomouc


Příloha. Položkový výkaz činností
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