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    Číslo Smlouvy Zhotovitele: 21.0100 
  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nětčice u Kyjova 

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nětčice u Kyjova 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů („Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno 

Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro  

                       Jihomoravský kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupená:  

Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj  

V technických záležitostech zastoupená:  

Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím Pobočky Břeclav 

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 601 584 038, Mgr. Pavla Sedláčková 

E-mail: breclav.pk@spu.gov.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) Geocart CZ spol. s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Purkyňova 

653/143, 612 00 Brno, IČO: 25567179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 

soudu v Brně, oddíl C, vložka 131771. 

Zastoupená: Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem  
         Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem  
                  Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem 
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxx 

E-mail: xxxxx 

ID datové schránky: 3v2d84r 

Bankovní spojení: KB a.s. 

Číslo účtu: 107-9911410247/0100 

DIČ: CZ25567179 
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(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“ 

Čl. I 

Z důvodu personálních a organizačních změn na straně objednatele jej nově zastupuje a je oprávněn 

jednat ve smluvních záležitostech Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 

Jihomoravský kraj. V technických záležitostech je objednatel nově zastoupen Ing. et. Ing. Luďkem 

Drápalem, MBA, vedoucím Pobočky Břeclav. Současně byl změněn kontaktní e-mail Pobočky 

Břeclav. 

 

Čl. II 

Po dohodě smluvních stran se tímto dodatkem v souladu s článkem 20. odst. 20.2 smlouvy o dílo 

na vypracování „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Nětčice u Kyjova“ ze 

dne 18. 10. 2021 snižují počty měrných jednotek Dílčích částí Hlavního celku 2 Návrhové práce podle 

skutečně zpracovaných měrných jednotek následovně: 

 

• 6.3.1. i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy – ruší se počet 

měrných jednotek 12 a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek 9, 

• 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – ruší se počet měrných jednotek 32 a nahrazuje se novým počtem 

měrných jednotek 14, 

• 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – ruší se počet měrných jednotek 4 a 

nahrazuje se novým počtem 0. 

 

Důvodem snížení počtu měrných jednotek je skutečnost, že se jedná o položky, u kterých nelze 

předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci počet 

MJ kvalifikovaným odhadem. V průběhu zpracování PSZ vyplynula skutečná potřeba měrných 

jednotek podle navržených opatření, tak jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří 

přílohu dodatku. 

 

Čl. III 

Čl. 3. CENA DÍLA, odst. 3.1 nově zní: 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 671 500,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 467 300,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 131 100,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 1 269 900,00 Kč 

DPH 21 % 266 679,00 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 1 536 579,00 Kč 

 

Cena díla se po úpravách uvedených v čl. II. tohoto dodatku snižuje o 24 400,00 Kč bez DPH, 

tj. o 29 524,00 Kč včetně 21 % DPH 

  

Analogicky dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, jsou tyto nové služby považovány za nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.  
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Čl. IV 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny. 

 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejněním v registru smluv podle ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek k výše citované smlouvě přečetli a že souhlasí s 

jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

Příloha: Položkový výkaz činností  

 

 

 

V Brně dne: 31.1.2025 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne: 28.1.2025 

  

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

„elektronicky podepsáno“ 

Ing. Pavel Zajíček 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Jihomoravský kraj 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Svoboda          Bc. Ondřej Hrdlička 

       jednatel                             jednatel 

              Geocart CZ spol. s.r.o. 

  

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová 
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Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 15 3 000,00 45 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 3 000,00 6 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 29 3 000,00 87 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 26 3 000,00 78 000,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 70 3 500,00 245 000,00 31.5.2023

6.2.4.1

Dokumentace k rozšíření obvodu včetně 

geodetických prací a vyhotovení soupisu nároků 

(dodatek č. 2)

kus 1 66 000,00 66 000,00 30.6.2024

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 1 7 000,00 7 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 55 1 200,00 66 000,00 31.7.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 55 1 300,00 71 500,00 30.9.2023

671 500,00 30.9.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 57 2 300,00 131 100,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 

6.3.1 i) a) Smlouvy 
ha 9 800,00 7 200,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy

100 bm 14 1 000,00 14 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 0 1 000,00 0,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 7 000,00 7 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 5 000,00 5 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 3 000,00 3 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 57 4 500,00 256 500,00 31.10.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000,00 20 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 8 000,00 8 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha
ha 1 7 000,00 7 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 5 000,00 5 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha
ha 1 3 500,00 3 500,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

467 300,00

6.3.1 i) b)

31.10.20226.2.1

6.2.2

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

31.1.2025

30.11.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč



6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 57 2 300,00 131 100,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

131 100,00

671 500,00

467 300,00

131 100,00

1 269 900,00

266 679,00

1 536 579,00

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21 % v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny


