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Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nětčice u Kyjova
DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nětčice u Kyjova
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro 
                       Jihomoravský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 
Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
V technických záležitostech zastoupená: 
Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím Pobočky Břeclav
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 601 584 038, Mgr. Pavla Sedláčková
E-mail: breclav.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Geocart CZ spol. s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Purkyňova 653/143, 612 00 Brno, IČO: 25567179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131771.
Zastoupená: Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem 
		       Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem 
		       				     Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 3v2d84r
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 107-9911410247/0100
DIČ: CZ25567179
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“
Čl. I
Z důvodu personálních a organizačních změn na straně objednatele jej nově zastupuje a je oprávněn jednat ve smluvních záležitostech Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj. V technických záležitostech je objednatel nově zastoupen Ing. et. Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím Pobočky Břeclav. Současně byl změněn kontaktní e-mail Pobočky Břeclav.

Čl. II
Po dohodě smluvních stran se tímto dodatkem v souladu s článkem 20. odst. 20.2 smlouvy o dílo na vypracování „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Nětčice u Kyjova“ ze dne 18. 10. 2021 snižují počty měrných jednotek Dílčích částí Hlavního celku 2 Návrhové práce podle skutečně zpracovaných měrných jednotek následovně:

· 6.3.1. i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy – ruší se počet měrných jednotek 12 a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek 9,
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – ruší se počet měrných jednotek 32 a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek 14,
· 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – ruší se počet měrných jednotek 4 a nahrazuje se novým počtem 0.

Důvodem snížení počtu měrných jednotek je skutečnost, že se jedná o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. V průběhu zpracování PSZ vyplynula skutečná potřeba měrných jednotek podle navržených opatření, tak jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu dodatku.

Čl. III
Čl. 3. CENA DÍLA, odst. 3.1 nově zní:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	671 500,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	467 300,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	131 100,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 269 900,00 Kč

	DPH 21 %
	266 679,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 536 579,00 Kč



Cena díla se po úpravách uvedených v čl. II. tohoto dodatku snižuje o 24 400,00 Kč bez DPH, tj. o 29 524,00 Kč včetně 21 % DPH
 
Analogicky dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jsou tyto nové služby považovány za nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. 

Čl. IV
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek k výše citované smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
	

Příloha: Položkový výkaz činností 



V Brně dne: 31.1.2025
	





V Brně dne: 28.1.2025

	
	

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	


„elektronicky podepsáno“
Ing. Pavel Zajíček
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj



	



Ing. Pavel Svoboda          Bc. Ondřej Hrdlička
       jednatel                             jednatel
              Geocart CZ spol. s.r.o.

	
	

	Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová
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