 
D O D A T E K   č.   7

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 41/2019,
číslo smlouvy objednatele: 793-2019-544101 ze dne 3. 10. 2019
 
„KoPÚ Ostrov“



I. SMLUVNÍ STRANY  

Objednatel č. 1:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lukáš Čapek, Pobočka Chrudim
[bookmark: _Hlk10792011]Adresa:	Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Tel.	+420 727 966 745, +420 702 126 635  
E-mail:	pardubicky.kraj@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel č. 1“)


Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic s. p.
	 
Sídlo:	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Zastoupený:	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohumil Vebr
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby
Adresa:	Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Tel.	+420 954 914 539  
E-mail:	hana.jarolimova@rsd.cz 
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	20001-15937031/0710
IČO:	65993390                                                                
DIČ:	CZ65993390
(dále jen „objednatel č. 2“)

(společně dále také jako „objednatelé“)

a

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.	
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4	
Zastoupený:	Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel
	Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel
	Ing. Petr Kubů, jednatel
Tel./Fax:	xxxx
E-mail:	xxxx
ID DS:	pb5jxk5	
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4	
Číslo účtu:	31405/0300	
IČO:	481 10 141
DIČ:	CZ48110141	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154
(dále jen „zhotovitel“)


II. PŘEDMĚT DODATKU 

V souladu se zněním článku XII. bodu 12.2. přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Ostrov jsou:

1. dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původní kalkulaci nabídkové ceny a jsou nezbytné pro provedení původních služeb. Jedná se o provedení aktualizace u dílčích částí 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení na základě aktuálně odevzdaného zaměření stavby D35. Důvodem nutných aktualizací jsou změny v katastru nemovitostí u více jak 40% listů vlastnictví (dědická řízení, kupní a darovací smlouvy, zápisy geometrických plánů, změny ve věcných břemenech atd.) a nutnost zaktualizovat plán společných zařízení úpravou napojení polních cest, hospodářských sjezdů v závislosti na skutečném provedení D35 a obslužných komunikací. Hodnota změny činí celkem 79 375,- Kč bez DPH. 

2. stanovení termínů pro provedení aktualizací u dílčích částí 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2. a posun termínu u dílčí části 3.5.2.

3. změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla.



Dochází k níže uvedeným změnám:

V článku IV. Technické požadavky na provedení díla dochází ke změnám v bodě 4.1. a 4.2.:

V bodě 4.1. se mění druhá věta takto:	

Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

V bodě 4.2. se doplňuje a mění:

4.2.5. Dokumentace nároků vlastníků pozemků (aktualizace soupisu nároků) – 3x listinné vyhotovení určené – 1x Objednatel č. 1, 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení + 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli č. 1,
4.2.6. Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednatel č. 1 a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1,
4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli č. 1 a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli 1; 
4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli č. 1 (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení + 3x listinné vyhotovení příloh k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli č. 1, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1;
4.2.11. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1; a
4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli č. 1, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1.


V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:

	Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1 s odečtením méněprací na základě skutečné fakturace dle dodatku č. 4 a zahrnutím víceprací dle dodatku č. 7. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 7. Rekapitulace ceny.

	
	SPÚ
	ŘSD
	

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	369 214,50 Kč
	354 735,50 Kč
	723 950,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	320 369,25 Kč
	307 805,75 Kč
	628 175,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	88 816,50 Kč
	85 333,50 Kč
	174 150,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	778 400,25 Kč
	747 874,75 Kč
	1 526 275,00 Kč

	DPH 21%
	163 464,05 Kč
	157 053,70 Kč
	320 517,75 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	941 864,30 Kč
	904 928,45 Kč
	1 846 792,75 Kč


 
Nové znění položkového výkazu činností je přílohou číslo 1 tohoto dodatku.



V příloze č. 1 ke smlouvě o dílo se stanovují termíny pro aktualizace a mění termín dílčí části 3.5.2., a to takto:

3.4.5. aktualizace soupisu nároků						do 31. 03. 2025
3.5.1. aktualizace PSZ								do 31. 03. 2026
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení
          dle § 11 odst. 1 zákona							do 31. 03. 2026.
3.5.2. aktualizace návrhu							do 31. 03. 2026.



III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 

Za objednatele č. 1:					Za zhotovitele:
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	            AGROPLAN, spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Místo: Pardubice		                                      Místo: Praha
Datum: dle elektronického podpisu 28.01.2025		Datum: dle elektronického podpisu 20.01.2025






……………………………				………………………………
Ing. Miroslav Kučera					Ing. Petr Kubů	
ředitel Krajského pozemkového úřadu			jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.
pro Pardubický kraj 


Za objednatele č. 2:
Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Pardubice	
Místo: Pardubice	
Datum: dle elektronického podpisu 22.01.2025	





……………………………
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice   
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
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