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DODATEK č. 3
smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 10. 2021

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. DOMAŠOV U ŠTERNBERKA

Smluvní strany:
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc. 
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky Olomouc
  Ing. Jana Kvítková, Pobočka Olomouc 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 256, +420 721 331 639, 
	+420 728 958 717
E-mail:	 olomoucky.kraj@spu.gov.cz; 
	 olomouc.pk@spu.gov.cz
 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Geocentrum spol. s r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 6ejp63k
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 59309811/0100
DIČ: CZ47974460
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk39479899]Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to: snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí díla:
· 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona se mění počet MJ (100 bm) z původní 1 MJ na 0 MJ
· 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů se mění počet MJ (100 bm) z původních 208 MJ na 0 MJ

	
	dílčí část
	MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	1
	8 000
	8 000

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100 bm
	208
	500
	104 000

	Celkem
	112 000


Hodnota změn činí 112 000,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.
Odůvodnění:
Změna byla projednána na jednání sboru zástupců konaném dne 23. 1. 2025, kdy bylo konstatováno, že při projednávání soupisů nároků, ani při návrhu nového uspořádání pozemků, nevznikla potřeba vyšetření hranic neřešených pozemků. Všechny pozemky v obvodu pozemkových úprav zůstaly i po projednání soupisů nároků řešené dle § 2 zákona. Ze strany účastníků řízení nebyl v rámci řízení o KoPÚ vznesen žádný požadavek na vyšetření hranic pozemků s porosty. Z uvedeného důvodu nebyly dílčí části 6.2.5 a 6.2.6 provedeny. 
Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. II.
Cena za provedení díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo se mění takto: 

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 623 880,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 907 575,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	282 800,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 814 255,00 Kč

	DPH 21 %
	800 993,55 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 615 248,55 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1389-2021-521101 a č. zhotovitele: 211030, uzavřená dne 12. 10. 2021, ve znění dodatku č. 1 a 2 nemění. 
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

	V Olomouci dne 3. 2. 2025

„elektronicky podepsáno“
	V Olomouci dne 3. 2. 2025


	
	

	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
	Petr Liška

	ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti Geocentrum spol. s r.o.
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