Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 111-2024-504204
Č.j. objednatele: SPU 036934/2025
UID: spudms00000015244041

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 111-2024-504204), uzavřené dne 06. 03. 2024 pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru Bezděkov u Damnova VN“ 
(dále jen „smlouva“). 

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 013 12 774
Zastoupený: 		Ing. Olgou Chvátalovou, vedoucí Pobočky Tachov 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov
technických záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Olga Chvátalová
Telefon: 						+420 725 002 575 
E-mail:  						o.chvatalova@spucr.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.  
Sídlo: 							xxxxxx 253 01 Hostivice
Zastoupený: 						Ing. Tomáš Pecival, Ph.D. 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx 
Telefon: 						xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx 
ID DS: 						94g865y
Bankovní spojení: 					xxxxxx
Číslo účtu: 						xxxxxx
IČ: 							87951142
DIČ: 							xxxxxx, je plátce DPH

dále jen „zhotovitel“
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“



PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna doby plnění v Čl. III odst. 3.1.1 smlouvy. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XIII odst.13.7 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
Důvodem posunu doby plnění jsou požadavky správce povodí a odboru životního prostředí, kdy musí být provedena změna koncepce stavby. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap realizace stavby s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.     
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů předmětu plnění je nezbytné provést úpravu doby plnění v Čl. III odst. 3.1.1 smlouvy následovně:

Původní termín plnění do 31.01.2025
Nový termín plnění do 31.08.2025
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1, zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

V Tachově dne 31. 1. 2025     			V Hostivicích dne 31. 1. 2025	

	Za objednatele:					Za zhotovitele:




…………………………				…………………………	          
Ing. Olga Chvátalová				Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.
Vedoucí Pobočky Tachov 							 
Státní pozemkový úřas  
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