Č. objednatele: 894-2024-525202/1
UID dokumentu: spudms00000015250964
Č. zhotovitele: 01-0635


DODATEK Č. 1 SMLOUVY NA VÝSADBU (PRV)
Výsadba LBC Háje, LBK 769703-2 a IP3 v k. ú. Třebětice
(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)
Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín
Pobočka Kroměříž
Adresa: Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková, Ph.D., vedoucí 	pobočky Kroměříž
Tel. / E-mail:	+420 725 970 656
radka.zabojnikova@spu.gov.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku: 	Ing. Petr Šošolík 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:
FLORSTYL s.r.o.
Sídlo: 	náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice
Zastoupený:	Ing. Aleš Galář, jednatel
Tel.:	x x x x x x x x x x	
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	ati6puk
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Tel.:	x x x x x x x x x x	
E-mail:	x x x x x x x x x x
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	272699038/0300
IČO:	60731346
DIČ:	CZ60731346 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17463.
(dále jen „zhotovitel“)
Úvodní ustanovení
1.	Mezi účastníky byla dne 29. 8. 2024 sepsána smlouva o dílo na realizaci výsadeb s názvem Výsadba LBC Háje, LBK 769703-2 a IP3 v k. ú. Třebětice (dále jen „smlouva“).
2.	V průběhu realizace výsadeb bylo zjištěno několik skutečností, na základě kterých požádal zhotovitel díla o vyhotovení tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. Jedná se o nedostupnost keře klokoč zpeřený na tuzemském trhu, nesoulad mezi technickou zprávou a výkazem výměr, nutnost použití vhodnějšího materiálu k mulčování rostlin a výstavbě oplocenky. Navržené změny jsou nezbytné pro řádné dokončení díla s požadovanou životností a nebude jimi dotčena celková povaha zakázky. Provedení změn je odsouhlaseno autorským dozorem i technickým dozorem stavebníka. Pobočka Kroměříž se změnou vyslovila souhlas.
3.	Jedná se o první změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku na zhotovení stavby činila 2 469 984,70 Kč bez DPH. Celková hodnota změny dle dodatku č. 1 je ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši 246927,82 Kč bez DPH (plus 175 928,72 Kč bez DPH, minus 70 999,10 Kč bez DPH), což odpovídá 9,99 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Cena díla dle dodatku č. 1 bude zvýšena o 104 929,62 Kč bez DPH.
4.	S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 8. 2024.
I.
Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo – položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), která je nedílnou součástí smlouvy, se upravuje v položkách a počtech měrných jednotek.
II.
Dosavadní text bodu 4. článku III. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
[bookmark: _Ref376425814]Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí								2 574 914,32 Kč
DPH 21 % činí								   540 732,01 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí				3 115 646,33 Kč
[bookmark: _Hlk36122845](Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

III.
Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 29. 8. 2024 zůstávají v platnosti beze změn.
IV.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 Upravený oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
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Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.



