Číslo Smlouvy Objednatele: 1205-2021-525202/2, UID dokumentu: spudms00000015031266
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 113-3225-21
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Těšánky
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Těšánky
uzavřená dne 27. 8. 2021 mezi smluvními stranami
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Radkou Zábojníkovou, Ph.D.,
vedoucí Pobočky Kroměříž,
Ing. Michalem Luhanem, odborným radou pobočky Kroměříž
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 900 182, +420 725 970 657
E-mail: r.zabojnikova@spucr.cz, m.luhan@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPROJEKT PSO s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavíčkova 840/1b, Lesná, 638 00 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.
Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x x
Kontaktní údaje:
Tel.: x x x x x x x x x x
E-mail: x x x x x x x x x x
ID datové schránky: 784cctd
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 372520453/0300
DIČ: CZ41601483
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref64871997]Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 27. 8. 2021 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Těšánky (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1.
2. Vzhledem k následkům povodní, které zasáhly obec Zdounky v září tohoto roku, nebylo možné předložit vypracovaný plán společných zařízení ke schválení zastupitelstvu obce Zdounky v původním termínu. Nejbližší jednání zastupitelstva se koná 28. 11. 2024. Z uvedených důvodů se upravuje termín předání dílčích částí díla 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy. Změna závazku byla odsouhlasena Pobočkou Kroměříž.
3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.
I.
Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené dílčí části upravuje takto:
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
Termín: 30. 11. 2024 (původně 15. 11. 2024) 
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
Termín: 30. 11. 2024 (původně 15. 11. 2024)
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
Termín: 30. 11. 2024 (původně 15. 11. 2024)
6.3.1 i) b)	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
Termín: 30. 11. 2024 (původně 15. 11. 2024)
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
	Příloha č. 1 Položkový výkaz činností



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
		
Zlín, 7. 11. 2024	Brno, 7. 11. 2024





„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Mlada Augustinová		Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj	jednatel
ředitelka	


Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.
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