DODATEK Č. 2

[bookmark: _Hlk149569924]SMLOUVY O DÍLO
č. smlouvy objednatele 1022-2022-541100, č. smlouvy zhotovitele 38/22 ze dne 10.10.2022
[bookmark: bookmark1](dále jen „Dodatek")
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „NOZ")
[bookmark: bookmark2]SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec. 
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu   
                     pro Liberecký kraj  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského
                         pozemkového úřadu pro Liberecký kraj  
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem,
vedoucím Pobočky Liberec 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 548 197
E-mail: t.macek@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky,
se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154
Zastoupená: Ing. Petrem Kubů - jednatel, Ing. Janou Švábovou – jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Kubů, Ing. Janou Švábovou
V technických záležitostech zastoupená: xxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxx xxx xxx / + 420 xxx xxx xxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
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[bookmark: bookmark5]Článek I.
[bookmark: bookmark6]Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva") k provedení díla s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
[bookmark: bookmark7]Článek II.
Předmět Dodatku
Předmětem tohoto dodatku je v souladu s čl. 3 bodem 3.6. smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Dle zveřejnění Českého statistického úřadu průměrná meziroční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, je 10,7 %. Zhotovitel požádal dopisem ze dne 20. 2. 2024 v souladu s čl. 3 bodem 3.6. smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen a zapracování uvedené skutečnosti do smlouvy formou dodatku.
V souladu se smluvním ujednáním dochází k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) o 10 % u dílčích částí 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii) a 6.4. 
Celková výše navýšení činí 406 228,36 Kč bez DPH.
	[bookmark: bookmark8]Hlavní celek 1 „Přípravné práce" celkem bez DPH
	3 137 388,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce" celkem bez DPH
	2 998 071,46 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo" celkem bez DPH
	  753 152,40 Kč


Vzhledem k výše uvedené změně, se mění rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. smlouvy, takto:
	Celková cena Díla bez DPH
	6 888 611,86 Kč

	DPH 21 %
	1 446 608,49 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	8 335 220,35 Kč




Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS"), smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou                           a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika - Státní pozemkový úřad                            AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo:  LiberecMísto:  Praha

 
Dne 04. 03. 2024	Dne 29. 02. 2024	







	________________________________ 
	________________________________ 
	
	

	Ing. Bohuslav Kabátek
funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu
             pro Liberecký kraj
	Ing. Petr Kubů
funkce: jednatel 
	
	








	Příloha č.1 ke smlouvě č. 1022-2022-541201 - Položkový výkaz činností
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Václavice u Hrádku nad Nisou
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	69 
	1000,00
	69 000,00
	31.03.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	7 
	5 000,00
	35 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	1 482
	625,00
	926 250,00
	30.09.2023

	
	
	
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	311
	3 850,00
	1 197 350,00
	30.11.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	50
	3 850,00
	192 500,00
	30.11.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1 482
	242,00
	358 644,00
	31.03.2024

	
	
	
	
	
	
	

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1 482
	242,00
	   358 644,00
	31.5.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	
	
	3 137 388,00
	31.5.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	1 477
	792,55
	1 170 596,35
	30.04.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy 2)
	ha
	80
	847,00
	67 760,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy 2)
	100 bm
	150
	605,00
	90 750,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	50
	3 025,00
	151 250,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i)
c) smlouvy 2)
	ks
	10
	24 200,00
	242 000,00
	 

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	
ha
	 
	-
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5 547,85
	5 547,85
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 170,20
	3170,20 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 188,83
	 1 188,83
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	1 477
	792,55
	1 170 596,35
	30.11.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	36 300,00
	72 600,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	12 705,00
	12 705,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	5 547,85
	5 547,85
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 170,20
	3 170,20 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 188,83
	1 188,83
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	
	
	2 998 071,46
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	1 482
	508,20
	    753 152,40
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	753 152,40
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 137 388,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 998 071,46
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	753 152,40
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	6 888 611,86
	

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	1 446 608,49
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	8 335 220,35
	

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AGROPLAN spol. s r.o.

	Místo: Liberec
	Místo: Praha

	
	

	
	

	
	

	
	

	[bookmark: _Hlk149568231]________________________________
	________________________________ 

	Ing. Bohuslav Kabátek
funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu
             pro Liberecký kraj
	Ing. Petr Kubů
funkce: jednatel 




