DODATEK Č. 3

[bookmark: _Hlk149569924]SMLOUVY O DÍLO
č. smlouvy objednatele 1022-2022-541100, č. smlouvy zhotovitele 38/22 ze dne 10.10.2022
[bookmark: bookmark1](dále jen „Dodatek")
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „NOZ")
[bookmark: bookmark2]SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec. 
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu   
                     pro Liberecký kraj  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského
                         pozemkového úřadu pro Liberecký kraj  
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem,
vedoucím Pobočky Liberec 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 548 197
E-mail: t.macek@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky,
se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154
Zastoupená: Ing. Petrem Kubů - jednatel, Ing. Janou Švábovou – jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Kubů, Ing. Janou Švábovou
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxx xxx xxx / + 420 xxx xxx xxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
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[bookmark: bookmark5]Článek I.
[bookmark: bookmark6]Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva") k provedení díla s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
[bookmark: bookmark7]Článek II.
Předmět Dodatku
Tímto dodatkem se mění termíny ukončení dílčích částí 6.3.1,  6.3.1. i) a),  6.3.1. i) b),  6.3.1. i) c)  a 6.3.2. 
Prvním důvodem je nesouhlas společnosti ZAPA beton a.s. se zařazením pozemků, které jsou v jejím vlastnictví a které se nacházejí v dobývacím prostoru (DP) Václavice I a Václavice II, dále v Chráněném ložiskovém území Václavice III a v místě valu po obvodu DP Václavice II mezi pozemky řešené. Nesouhlas společnost uplatnila v soupisu nároků a její zástupce na něm trval i na kontrolním dnu, který se uskutečnil dne 8.10.2024; tohoto kontrolního dne se zúčastnil i zástupce Obvodního báňského úřadu, který též nesouhlasil. 
Druhým důvodem je požadavek společnosti SVS a.s., která zde staví vodovod – LI020130 Hrádek nad Nisou Turów, o posun konečného termínu v řízení o těchto pozemkových úpravách, a to tak, aby nedošlo k jakékoliv úpravě pozemků před uzavřením jejích konečných vypořádávajících smluv s vlastníky a jejich vkladem do katastru nemovitostí. 
Z tohoto důvodu tedy dochází k posunu termínů plnění následujících dílčích částí:




	 
	Hlavní celek / dílčí část
	
	

	Termín
původní
	Termín
nový

	6.3.
	Návrhové práce
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	30.04.2025
	31.01.2026

	6.3.1. i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy 2)
	
	

	6.3.1. i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) smlouvy 2)
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) smlouvy 2)
	
	

	6.3.1. i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1. i) c) smlouvy 2)
	
	

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst.1 Zákona
	30.11.2025
	30.08.2026




Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS"), smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou                           a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Liberec	Místo: Praha
Datum: 07. 02. 2025 - časové razítko	Datum: 07. 02. 2025 




„Podepsáno elektronickým podpisem
s časovým razítkem“

________________________________ 	___________________________
Jméno: 	Ing. Bohuslav Kabátek 	Jméno: 	Ing. Petr Kubů
	ředitel KPÚ pro Liberecký kraj		jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.





	Příloha č.1 Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 1022-2022-541201 - Položkový výkaz činností
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Václavice u Hrádku nad Nisou
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	69 
	1000,00
	69 000,00
	31.03.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	7 
	5 000,00
	35 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	1 482
	625,00
	926 250,00
	30.09.2023

	
	
	
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	311
	3 850,00
	1 197 350,00
	30.11.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	50
	3 850,00
	192 500,00
	30.11.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1 482
	242,00
	358 644,00
	31.03.2024

	
	
	
	
	
	
	

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1 482
	242,00
	   358 644,00
	31.5.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	
	
	3 137 388,00
	31.5.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	1 477
	792,55
	1 170 596,35
	31.01.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy 2)
	ha
	80
	847,00
	67 760,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy 2)
	100 bm
	150
	605,00
	90 750,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	50
	3 025,00
	151 250,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i)
c) smlouvy 2)
	ks
	10
	24 200,00
	242 000,00
	 

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	
ha
	 
	-
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5 547,85
	5 547,85
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 170,20
	3170,20 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 188,83
	 1 188,83
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	1 477
	792,55
	1 170 596,35
	30.08.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	36 300,00
	72 600,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	12 705,00
	12 705,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	5 547,85
	5 547,85
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 170,20
	3 170,20 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 188,83
	1 188,83
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	
	
	2 998 071,46
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	1 482
	508,20
	    753 152,40
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	753 152,40
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 137 388,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 998 071,46
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	753 152,40
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	6 888 611,86
	

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	1 446 608,49
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	8 335 220,35
	

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AGROPLAN spol. s r.o.

	Místo: Liberec
	Místo: Praha

	
	

	
	

	
	

	
	

	[bookmark: _Hlk149568231]________________________________
	________________________________ 

	Ing. Bohuslav Kabátek
funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu
             pro Liberecký kraj
	Ing. Petr Kubů
funkce: jednatel 




