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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tatobity
Dodatek č. 9

ke Smlouvě o dílo č. 1041-2018-541101 ze dne 10.10.2018


Článek I.
Strany dodatku

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

	Zastoupen:
	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Dáša Zemanová, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Semily

	Adresa:
	Bítouchovská 1, 513 01 Semily

	Telefon:
	+420 725 409 955

	E-mail :
	semily.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „Objednatel“)
	Zhotovitel:
	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

	Sídlo:
	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10

	Zastoupen:
	Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxxx

	ID DS:
	74f75k9

	Bankovní spojení:
	KB, a.s., Praha 10

	Číslo účtu:
	51-3715620207/0100

	IČO:
	26695103

	DIČ:
	CZ26695103

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 87873

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxxxx



(dále jen „Zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každá z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavírají Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 1041-2018-541101 ze dne 10.10.2018 uzavřené mezi Objednatelem na straně jedné a Zhotovitelem na straně druhé (dále jen « Smlouva »).


II.
Preambule

Předmětem Dodatku č. 9 ke Smlouvě je úprava počtu měrných jednotek dílčích etap plnění 3.4.3. a 3.6. v souvislosti s jejich upřesněním na základě skutečně provedených prací. Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
· Cena etapy 3.4.3. se tak snižuje o 24 000,- Kč bez DPH, tj. pokles o 29 040,- Kč včetně DPH. 
· Cena etapy 3.6. se tak snižuje o 7 200,-- Kč bez DPH, tj. pokles o 8 712,-- Kč včetně DPH. 
· V důsledku změny ceny výše uvedených dílčích etap dochází i ke změně celkové ceny za provedení díla uvedené v bodě 6.1 Smlouvy o dílo č. 1041-2018-541101.


III.
Obsah dodatku

· Příloha ke Smlouvě o dílo – body 3.4.3. a 3.6., které zní:
	
	
	MJ 
	 Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH 
	Cena bez DPH celkem 
	 Termín dle čl. 5.1. smlouvy

	3.4.3.
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	20
	2 000
	40 000
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	380
	800
	304 000
	do 3 měsíců od výzvy objednatele



se ruší a nahrazují se zněním následujícím:

· Příloha ke Smlouvě o dílo – body 3.4.3. a 3.6.:
	3.5.
	Návrhové práce
	MJ 
	 Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH 
	Cena bez DPH celkem 
	 Termín dle čl. 5.1. smlouvy

	3.4.3.
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	8
	2 000
	16 000
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	371
	800
	296 800
	do 3 měsíců od výzvy objednatele




IV.
Závěrečná ustanovení

· Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
· Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
· Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva/Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
	Za Objednatele:	

	Za Zhotovitele:

	
V Liberci dne 11. 2. 2025.






	
V Praze dne 11. 2. 2025


	
Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	
Ing. Zbyněk Řezník
jednatel Geodetické kanceláře Nedoma & Řezník, s.r.o.
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