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	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malá Morava

DODATEK č. 8
smlouvy o dílo
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malá Morava
1. SMLUVNÍ STRANY
Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, 
na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Šumperk                                                                Ing. Romana Svobodová, Pobočka Šumperk
Kontaktní údaje:
Tel.: + 420 721 238 380
E-mail: pk.sumperk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
Sdružení GEOŠRAFO, s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES-geodetické práce s.r.o.
První společník 
(reprezentant společnosti):	GEOŠRAFO, s.r.o.
Sídlo:	Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO	64793036
DIČ:	CZ64793036

Druhý společník (účastník společnosti): 	ŠINDLAR s. r. o.                   
Sídlo:	Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové	
IČO:	26003236
DIČ:	CZ26003236

Třetí společník (účastník společnosti):	GEODES - geodetické práce s.r.o.                    
Sídlo:	Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad Orlicí
IČO:	28855051
DIČ:	CZ28855051
Na základě smlouvy o společnosti za společnost jedná: Jindřich Brynda, jednatel společnosti GEOŠRAFO, s.r.o.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Jindřich Brynda, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	 xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: sfm77qh
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 177139243/0300
(„Zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla, a to: 
1. 	změna hodnoty závazku ze smlouvy – dodatečné služby
2. 	změna termínu dokončení dílčí části 

Ad 1)	V rámci dílčí části 6.3.2 i) c) Aktualizace PSZ dochází k navýšení počtu měrných jednotek. 

Dodatkem se původní počet MJ (ha) mění na 13 MJ. 
	
	
Hlavní celek 2 – Návrhové práce
	
MJ
	Počet navýšených MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH 

	6.3.2 i) c)
	Aktualizace PSZ
	ha
	12
	 6 400
	76 800



Hodnota změny činí 76 800 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena. 



Ad 2) 	Dodatkem se mění termín dokončení dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. 
	
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	28. 2. 2025
	30. 6. 2025



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Provedené změny závazku ze smlouvy jsou změnami nepodstatnými, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Cenový nárůst nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Odůvodnění:
Dne 18. 4. 2024 byl v rámci KoPÚ Malá Morava zastupitelstvem obce Malá Morava projednán a schválen plán společných zařízení (dále jen „PSZ“). Dne 16. 10. 2024 zhotovitel obeslal vlastníky s návrhem nového uspořádání pozemků. V rámci návrhu došlo mimo jiné k upřesnění celkových záborových tabulek jednotlivých prvků plánu společných zařízení, byla aktualizována výměra a doplněny parcelní čísla. Vzhledem k tomu, že v PSZ došlo ke změnám, je nutné jej aktualizovat tak, aby byl v souladu s návrhem nového uspořádání pozemků. 
Při propočtu měrných jednotek nezbytných pro aktualizaci PSZ byly zohledněny prvky PSZ, u kterých návrhem nového uspořádání pozemků došlo ke změně (např. ve výměře, druhu pozemku, v grafické části mapy G5), případně ke změně způsobu využití pozemků a bude nutné tyto změny zapracovat jak v textové, tak v grafické části dokumentace PSZ. Počet měrných jednotek nezbytných pro aktualizaci PSZ byl odsouhlasen SPÚ, Odborem pozemkových úprav.
S ohledem na aktualizaci PSZ dochází ke změně termínu pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení tak, aby byly veškeré činnosti řádně provedeny. Nový termín zohledňuje lhůty dané Smlouvou a stanovené zákonem č. 139/2002 Sb. v platném znění (vyjádření dotčených orgánů státní správy a následné schválení aktualizovaného PSZ zastupitelstvem obce).   

Čl. II.
Cena díla
Původně sjednané znění čl. 3, odst. 3.1, ve znění již uzavřených dodatků smlouvy o dílo, se ruší a nahrazuje se takto: 

Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně: 
	Hlavní celek 1 – Přípravné práce celkem bez DPH
	1 533 550,00

	Hlavní celek 2 – Návrhové práce celkem bez DPH
	   875 640,00

	Hlavní celek 3 – Mapové dílo celkem bez DPH
	   117 000,00

	Celková cena Díla bez DPH
	2 526 190,00

	DPH 21 %
	   530 499,90

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 056 689,90



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]3.1	V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. objednatele: 2-2021-521101, uzavřená dne 7. 1. 2021, ve znění Dodatku č. 1 – č. 7 smlouvy o dílo, nemění.
3.2	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
3.4	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Sdružení GEOŠRAFO, s.r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj	a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES-
		geodetické práce s.r.o.
Místo: Olomouc 	Místo: Hradec Králové
Datum: 13. 2. 2025	Datum: 11. 2. 2025  	
		



________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Jindřich Brynda
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti
		GEOŠRAFO, s.r.o. 
