UID : spudms00000015288598				Číslo Smlouvy Objednatele: 1208-2023-521101
				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 20231001
				Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nemile
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nemile
dodatek č. 3
smlouvy o dílo č.: 1208-2023-521101 ze dne 26. 10. 2023 („Smlouva“)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nemile

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj  
V technických záležitostech zastoupený: 	Ing. Kateřinou Neumanovou, vedoucí Pobočky Šumperk
		Bc. Anetou Řezníčkovou, Pobočka Šumperk
		Ing. Romanou Svobodovou, Pobočka Šumperk
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 602 585 690, +420 721 238 380
E-mail: 	sumperk.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) „ORIS“ spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Mišákova 280/44, 779 00 Olomouc, IČO: 42767661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1988
Zastoupená: Petrem Machalou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Machalou, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx a xxxxx
Vedoucí týmu: xxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 8dsrqkn
Bankovní spojení: Raiffaisen BANK-Olomouc
Číslo účtu: 1025500073-5500
DIČ: CZ42767661
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

[bookmark: _Ref97411722][bookmark: _Ref97582192][bookmark: _Ref99007603][bookmark: _Ref98329623]Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla, a to: 
1. 	změna hodnoty závazku ze smlouvy – změna počtu měrných jednotek;
2. 	změna termínů předání dílčích částí k akceptačnímu řízení. 

Ad 1)	Dodatkem se mění hodnota závazku ze smlouvy, ke které dochází změnou počtu měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:  
· navýšení počtu MJ: 
· 6.3.1 i) a) 	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy – původní počet 4 MJ (ha) se mění na 8 MJ 
· 6.3.1 i) b) 	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – původní počet 20 MJ (100 bm) se mění na 26 MJ

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Navýšení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Navýšení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	4
	2 640
	10 560

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	6
	2 640
	15 840



Hodnota změn činí 26 400 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena. 

· snížení počtu MJ: 
· 6.3.1 i) b) 	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy – původní počet 7 MJ (100 bm) se mění na 6 MJ
· 6.3.1 i) c) 	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy – původní počet 1 MJ (ks) se mění na 0 MJ

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	1
	3 850
	3 850

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	11 000
	11 000



Hodnota změn činí 14 850 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po všech změnách navýší o 11 550 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:
Počet měrných jednotek byl upraven na základě skutečně provedených prací.


Ad 2) 	Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	30. 6. 2025
	30. 9. 2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30. 6. 2026
	30. 9. 2026



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:
Objednatelem bylo zadáno vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu (dále jen „IGP“) pro navrhované prvky PSZ, jehož výsledky jsou závazným podkladem pro návrh PSZ. Smlouva o dílo na vyhotovení IGP byla uzavřena dne 24. 1. 2025 s termínem předání díla objednateli nejpozději do 18. 3. 2025. Zhotovitelem byly kompletní podklady pro zadání IGP předány objednateli dne 27. 11. 2024. 

V souladu s odst. 6.3.1, písm. d) Smlouvy objednatel o dobu potřebnou pro zhotovení IGP prodlužuje termíny předání k akceptačnímu řízení výše uvedených dílčích částí.  

Změny termínů představují vyhrazené změny závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, jak je uvedeno v odst. 2.1 Smlouvy. 


Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Provedené změny závazku ze smlouvy jsou změnami nepodstatnými, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Cenový nárůst, při odečtení služeb, které nebudou realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku (indexované ceny).

Čl. II.
Cena díla
Původně sjednané znění čl. 3, odst. 3.1, ve znění již uzavřených dodatků smlouvy o dílo, se ruší a nahrazuje se takto: 

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   826 100,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   557 535,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	     48 840,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 432 475,00 Kč

	DPH 21 %
	   300 819,75 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 733 294,75 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
3.1	V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. objednatele: 1208-2023-521101 a č. zhotovitele: 20231001 uzavřená dne 26. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 smlouvy o dílo, nemění.
3.2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.3	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.4 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	„ORIS“ spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Místo: Olomouc		Místo: Olomouc
Datum: 13. 2. 2025		Datum: 13. 2. 2025





________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.		Petr Machala
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti
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