		Číslo Smlouvy Objednatele: 1030-2021-505205/4			          Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Frantoly
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Frantoly
DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO
Č. 1030-2021-505205

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Prachatice, na adrese Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
Zastoupená: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice  
V technických záležitostech zastoupená: Olga Amchová, Pobočka Prachatice 
Kontaktní údaje:
Tel.	+420 724 322 338 
E-mail:	f.sebesta@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 
(„Objednatel“)
a
1. GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Pod Anenskou 245 261 01 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161
Zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: office@godetpb.cz
ID datové schránky: eep75pz
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu: 237001749/0600
DIČ: CZ61682764
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


[bookmark: _Ref50585481]Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku 20 Bodu 20.2. smlouvy o dílo číslo 1023-2021-505205 ve znění dodatků níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 k předmětné smlouvě o dílo. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem s ohledem na skutečné množství realizovaných měrných jednotek v rámci zpracování díla se rozsah etapy 6.2.4 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. snižuje z původních 153 MJ na 149 MJ (snížení celkové ceny díla o 8 000 Kč bez DPH).  
Článek číslo 3. bod 3.1. nově zní 
1. Cena za provedení díla
3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 513 400,00

	Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	824 500,00

	Hlavní celek3  - „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	188 100,00

	Celková cena díla bez DPH
	2 526 000,00

	DPH 21%
	530 460,00

	Celková cena díla včetně DPH
	3 056 460,00


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – dodatek č. 4.
Smlouva je vyhotovena elektronicky.
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Místo: Prachatice 17.02.2025 	Místo: Příbram 18.2.2025


„elektronicky podepsáno“					„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. František Šebesta		Jméno: Ing. Vladimír Luks
Vedoucí Pobočky Prachatice		Funkce: jednatel
[bookmark: _Hlk179433264][bookmark: _Hlk179433256]Státní pozemkový úřad					GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

	Položkový výkaz činností –  Příloha č. 1  ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Frantoly – dodatek č. 4

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	47 
	1 000,00
	47 000,00
	30.6.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	36 
	3 000,00
	108 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	268
	400,00
	107 200,00
	30.6.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	358
	500,00
	179 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	149
	2 000,00
	298 000,00
	31.05.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	33
	2 500,00
	82 500,00
	31.05.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	631
	500,00
	315 500,00
	30.11.2022

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	627
	300,00
	188 100,00
	31.10.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	627
	300,00
	188 100,00
	31.10.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 513 400,00
	31.10.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	627
	600,00
	376 200,00
	6 měsíců od předání vyhotoveného inženýrsko-geologického průzkumu

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	10
	1 000,00
	10 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	50
	1 000,00
	50 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	10
	1 000,00
	10 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	3
	10 000,00
	30 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	0,00
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	4 200 
	4 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	2 300 
	2 300,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	800 
	800,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	626
	500 
	313 000,00
	12 měsíců od předání PSZ

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	2 000 
	2 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	0,00
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	3 400 
	3 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	1 900 
	1 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	700 
	700,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	824 500,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	627
	300,00
	188 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	188 100,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 513 400,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	824 500,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	188 100,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 526 000,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	530 460,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 056 460,00
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