[bookmark: _Hlk83286405]	Číslo smlouvy objednatele: 	549-2020-514204/5
	Číslo smlouvy zhotovitele:	1/2020
	Komplexní pozemkové úpravy Domašín u Dobrušky
	UID : spudms00000015302818

Dodatek č.5 k smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Domašín u Dobrušky
DODATEK č. 5 K SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: _Hlk143679382]ke smlouvě o dílo č. 549-2020-514204 ze dne 8.7.2020 („Smlouva“)
Smluvní strany:
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
Adresa:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou	
Zastoupený:	vedoucí pobočky Mgr. Alenou Rufferovou, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ladislav Kopecký, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
	Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.	602 155 177
E-mail:	a.rufferova@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

	Zhotovitel:
	Foltánek s.r.o.

	Sídlo:
	Perucká 1, Praha 2, 120 00

	Zastoupen:
	Ing. Dalimil Foltánek

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Dalimil Foltánek

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxx

	ID DS:
	8k7p399		

	Bankovní spojení:
	KB

	Číslo účtu:
	43-6830890257/0100

	IČO:
	24662976

	DIČ:
	CZ24662976

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	vedený městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164338

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxxxx

	Osoba odpovědná za geodetické práce
	xxxxxxxxxxxx



(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).
Preambule
Dodatek se uzavírá na základě rozhodnutí o nerealizaci dílčích částí díla (v souladu s bodem 6.2. smlouvy o dílo): 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, 3.6. Mapové dílo. 

Dodatkem č. 5 dojde ke snížení ceny o 26 940,00 Kč bez DPH, což v absolutní hodnotě činí změnu 1,69 % původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Domašín u Dobrušky (dodatkem č. 2 došlo k navýšení plnění SoD, a to o 98 000,00 Kč bez DPH, což v absolutní hodnotě činilo 6,14 %, dodatkem č. 3 došlo k druhému navýšení plnění SoD, a to o 21 600,00 Kč bez DPH, což v absolutní hodnotě činilo změnu 1,35 % původní ceny). 

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jde o nepodstatnou změnu hodnoty závazku dle § 222 odst. 4 – celkem změna hodnoty závazku v absolutní hodnotě nepřesahuje 10 % (9,18 %) původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Domašín u Dobrušky.

Předmět dodatku
Čl. I 
Čl. II 


Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek u dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto: 
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	Počet MJ
	Počet MJ dle Dodatku č. 5
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč dle Dodatku č. 5
	Změna ceny v Kč bez DPH

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.2.
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	47
	42
	70 500,00   
	63 000,00   
	-7 500,00   

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	105
	104
	367 500,00   
	364 000,00   
	-3 500,00   

	 3.4.3.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	33
	32
	115 500,00   
	112 000,00   
	-3 500,00   

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	350
	346
	175 000,00   
	173 000,00   
	-2 000,00   

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	40
	0
	6 000,00   
	0,00   
	-6 000,00   

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	80
	71
	12 000,00   
	10 650,00   
	-1 350,00   

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	350
	346
	210 000,00   
	207 600,00   
	-2 400,00   

	3.6.
	Mapové dílo
	350
	347
	80 500,00   
	79 810,00   
	-690,00   

	Změna celkem
	 
	 
	 
	 
	-26 940,00   

	Změna celkem v absolutní hodnotě
	 
	 
	 
	 
	26 940,00   



Tímto dodatkem se mění ustanovení Článku VI bodu 6.1. SOD takto:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	1 208 600,00 Kč   

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	401 250,00 Kč   

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	79 810,00 Kč   

	Celková cena díla bez DPH
	1 689 660,00 Kč   

	DPH 21%
	354 828,60 Kč   

	Celková cena díla včetně DPH
	2 044 488,60 Kč   



Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
	V Rychnově nad Kněžnou dne 18.2.2025
	V Praze dne 18.2.2025

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	


Mgr. Alena Rufferová
Vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad
	


Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti
Foltánek s.r.o.
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