				Číslo Smlouvy Objednatele: 418-2019-520205				Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
				KoPÚ v k.ú. Herálec na Moravě a Kocanda
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Herálec na Moravě a Kocanda
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 418-2019-520205, uzavřené dne 21. 10. 2019 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Petr Pejchal, Pobočka Žďár nad Sázavou
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727957247
E-mail: 	vysocina.kraj@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, reprezentant plnění závazku
zhotovitel na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 12.8. 2019
Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pelhřimov
Zastoupená:	Ing. Jindřichem Jírou
Účastníci Smlouvy o společném plnění závazku:
1. Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, se sídlem xxxxxxxxxxx Pelhřimov, IČO: 43820654
2. Ing. Pavel Dvořáček
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tábor, IČO: 65945735
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Jindřichem Jírou
V technických záležitostech zastoupená:	xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.:	xxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:	ezcpkw8

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxx   
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
DIČ:	xxxxxxxxxxxxxx
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.4 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 21. 10. 2019, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 20. 10. 2021, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 27. 2. 2023 a dodatkem č.3 uzavřeným dne 19.12.2023, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Herálec na Moravě a Kocanda" (dále jen „Dodatek“).

Předmět a ÚČEL Dodatku
[bookmark: _Hlk187994652]Předmětem tohoto dodatku č. 4, je změna termínu ukončení Dílčí části 3.5.2. = Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona. Nový termín ukončení této Dílčí části je stanoven: „do 6-ti měsíců od vypracování ocenění věcných břemen a od výzvy  objednatele“.
Důvodem pro posun termínu je potřeba ocenění věcných břemen potřebných ke řešení přístupů k pozemkům v k.ú. Kocanda. 
Protože nelze jednoznačně stanovit termín vyhotovení ocenění se smluvní strany dohodly na stanovení termínu ukončení DČ 3.5.2 tak, jak je uvedeno výše.

Termín plnění dílčí části 3.5.2 se mění takto:
Tímto dodatkem se mění termín plnění fakturačního celku 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona“, a to „do 6-ti měsíců od vypracování ocenění věcných břemen a od výzvy  objednatele“.
Nové znění přílohy č. 1 položkového výkazu činností:

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	310
	900,00 
	279 000,00 
	do 6-ti měsíců od vypracování ocenění věcných břemen a od výzvy  objednatele




[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	[Obchodní firma Zhotovitele]
Místo: Jihlava		Místo: Pelhřimov
Datum: 19.2.2025		Datum: 18.2.2025





________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing. Jindřich Jíra
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina		reprezentant sdružení
Státního pozemkového úřadu



Za správnost


_________________________
Ing. Petr Pejchal
Pobočka Žďár nad Sázavou
	Položkový výkaz činností - Příloha dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ  v k.ú. Herálec na Moravě a Kocanda
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	21 
	1 200 
	25 200,00 
	30.9.2020 4)

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	15 
	2 000 
	30 000,00 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	306
	800 
	244 800,00 
	31.3.2021 4)

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	68
	1 000 
	68 000,00 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6)
	100 bm
	0
	2 500 
	0,00 
	31.8.2021 4)

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	197
	2 800 
	551 600,00 
	31.10.2021 4)

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	151
	3 000 
	453 000,00 
	31.3.2022 4)

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - dodatečné zjišťování v důsledku nesouhlasu dle §3
	 100 bm
	3
	3 000 
	9 000,00 
	30.6.2023

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	374
	250 
	93 500,00 
	31.7.2022 4)

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	374
	300 
	112 200,00 
	30.9.2022 4)

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 587 300,00 
	30.9.2022 5)

	3.5.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	374
	600 
	224 400,00 
	31.8.2023 4)

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	100
	400 
	40 000,00 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	65
	700 
	45 500,00 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	40
	1 000 
	40 000,00 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	310
	900 
	279 000,00 
	do 6-ti měsíců od vypracování ocenění věcných břemen a od výzvy  objednatele

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)
	ks
	2
	15 000 
	30 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	658 900,00 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	374
	290
	108 460,00 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	108 460,00 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 587 300,00 
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	658 900,00 
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	
	
	108 460,00 
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 354 660,00 
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	494 478,60 
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 849 138,60 
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.
	
	

	7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.
	
	
	
	

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná.

	
	
	
	
	
	
	

	Položkový výkaz činností:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A - pozemky řešené dle § 2
	
	
	
	
	

	
	hodnota B - pozemky neřešené dle § 2
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 - určí zadavatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace
	
	
	
	
	

	MJ - Závazné měrné jednotky
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