		Číslo Smlouvy Objednatele: 103-2024-520205
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:
	Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k. ú. Blažkov – dokončení

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Blažkov – dokončení
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 800-2023-520205 uzavřené dne 12.10.2023 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Petrem Pejchalem, vedoucím Pobočky Žďár nad Sázavou
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 724 906 472
E-mail: 	zdarnsazavou.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOVAP, spol. s r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.
Zastoupená: 						jednatelem Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxx
ID datové schránky: Wyx77xh
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 500069362/0800
DIČ: CZ15049248



(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 19. 8. 2024, na provedení díla s názvem: „Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k. ú. Blažkov – dokončení" (dále jen „Dodatek“). Předmětem Dodatku je změna jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) pro dílčí část 6.2.4.

Předmět a ÚČEL Dodatku
Z kontrolního dne, který se uskutečnil dne 10.2.2025 vyplynulo, že dílčí část 6.2.4. Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. se nebude provádět. Důvodem je, že obvod JPÚ se přebírá v podobě, jak byl vyšetřen pro původní dílo a ke změnám, které by vyžadovaly vyhotovení těchto prací nedošlo. Tímto dochází ke změně počtu měrných jednotek a týká se méněprací u dílčí části 6.2.4. ve výši 1 MJ.
Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla snižuje o 15 000,00 Kč bez DPH (18 850,00  Kč včetně DPH). 

Čl. 3.1 se mění takto
[bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]          Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   309 600,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Dokumentace k upřesnění hranic přídělů“ celkem bez DPH
	   338 675,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   309 600,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	   957 875,00 Kč

	DPH 21 %
	   201 153,75 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 159 028,75 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Cena Díla“). 

[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP, spol. s r. o.
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina	
Místo: Jihlava		Místo: Pardubice
Datum: 19.2.2025	Datum: 19.2.2025





„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.				Ing. Pavel Cimpl
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina				jednatel 
Státního pozemkového úřadu				GEOVAP, spol. s r. o.









Za správnost:


„elektronicky podepsáno“
…………………………..
Ing. Petr Pejchal
Pobočka Žďár nad Sázavou







	Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností –   JPÚ s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Blažkov - dokončení - dodatek č.1

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	0
	15 000,00
	0,00
	28.2.2025

	6.2.8
	Dokumentace ke vstupním soupisům nároků vlastníků pozemků
	ha
	344
	900,00
	309 600,00
	28.2.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	309 600,00
	28.2.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 -  „Dokumentace k upřesnění hranic přídělů"
	 
	 
	 

	6.3.2
	Dokumentace k výstupním nárokům vlastníků pozemků
	ha
	344
	950,00
	326 800,00
	30.6.2025

	6.3.5
	Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 650 
	6 650,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 800 
	3 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 425 
	1 425,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	Dokumentace k upřesnění hranic přídělů celkem bez DPH  v Kč
	 
	 
	 
	338 675,00
	30.6.2025

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	344
	900,00
	309 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	309 600,00
	 

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	309 600,00 Kč

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	338 675,00 Kč

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	309 600,00 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	957 875,00 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	201 153,75 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 159 028,75 Kč

	 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci dokumentace po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých projekčních oddělení dotčených změnou v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků.
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