		Číslo Smlouvy Objednatele: 1001-2021-514204/4				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 121/2021	
		KoPÚ Městec nad Dědinou
		UID : spudms00000015287690
Dodatek č. 4 k smlouvě o dílo – KoPÚ Městec nad Dědinou
DODATEK Č. 4 K SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Zastoupená: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslava Vithová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
Kontaktní údaje:
Tel.: 602 155 177
[bookmark: _Hlk73958288]E-mail: rychnov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, 
Zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx 
Účastníci společnosti (sdružení):
1. Ing. Vladimír Dušek – reprezentant společnosti
sídlo: xxxxxxxxxxxxx Hradec Králové
IČO: 18844031
DIČ: xxxxxxxxxxxxxx
2.	Ing. Magdaléna Hofmanová
sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové
IČO: 73660914
DIČ: xxxxxxxxxxxxxx



Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
(„Zhotovitel“)
[bookmark: _Hlk132892079](Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Čl. I [bookmark: _Hlk83285229]
Důvody uzavření dodatku
[bookmark: _Hlk83363231]Dodatek se uzavírá na základě rozhodnutí o nerealizaci dílčích částí 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona, 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů, 6.3.1 i)a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy.

Dodatkem č. 4 dojde ke snížení ceny o 114 300,00 Kč bez DPH, v absolutní hodnotě dojde ke změně také o 114 300,00 Kč bez DPH. Ke změně hodnoty díla došlo pouze v dodatku č. 1., kde se jednalo o využití vyhrazené změny závazku ze smlouvy o dílo v souladu s § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatek č. 2 a 3 řešil změnu termínu plnění některých dílčích částí.
Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 4 – změna ceny v absolutní hodnotě nepřesahuje 10% původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Městec nad Dědinou (9,9% ceny)
Čl. II [bookmark: _Hlk119938321][bookmark: _Hlk119938290]
Předmět dodatku
2.1. Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek u dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:
	Hlavní celek / dílčí část hlavního celku
	Počet MJ ve znění Dodatku č.3
	Počet MJ ve znění Dodatku č.4
	Cena celkem dle Dodatku č.3
	Cena celkem dle dodatku č. 4
	Změna ceny v Kč bez DPH

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	225
	222
	202 500,00
	199 800,00
	-2 700,00

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	10
	2
	40 000,00
	8 000,00
	-32 000,00

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	12
	11
	36 000,00
	33 000,00
	-3 000,00

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	30
	15
	30 000,00
	15 000,00
	-15 000,00

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	60
	16
	54 000,00
	14 400,00
	-39 600,00

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	15
	4
	30 000,00
	8 000,00
	-22 000,00

	Změna celkem
	
	
	
	
	-114 300,00

	Změna celkem v absolutní hodnotě
	
	
	
	
	114 300,00




2.2 Tímto dodatkem se mění čl. 3.1 smlouvy o dílo takto:

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	619 550,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	377 000,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	51 000,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 047 550,00

	DPH  21% v Kč
	219 985,50

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	1 267 535,50



Čl. III 
Závěrečná ustanovení

0. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
0. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
0. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geoplan Hradec Králové – společnost  
                                                                                                      geodetů a projektantů
Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Hradec Králové
Datum: 19.2.2025		Datum: 19.2.2025




________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Ing. Vladimír Dušek
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou		Funkce: reprezentant společnosti
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