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Dodatek č. 3 k smlouvě o dílo – KoPÚ Očelice
DODATEK Č. 3 K SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Zastoupená: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Michal Drtík, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Ing. Miroslava Vithová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Kontaktní údaje:
Tel.: 602 155 177
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, 
Zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx 
Účastníci společnosti (sdružení):
1. Ing. Vladimír Dušek – reprezentant společnosti
sídlo: xxxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové
IČO: 18844031
DIČ: xxxxxxxxxxxxxx
2.	Ing. Magdaléna Hofmanová
sídlo: xxxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové
IČO: 73660914
DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: xxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Čl. I [bookmark: _Hlk83285229]
Důvody uzavření dodatku
[bookmark: _Hlk83363231]Dodatek se uzavírá na základě rozhodnutí o nerealizaci dílčích částí 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona, 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy.

Dodatkem č. 3 dojde ke snížení ceny o 25 750,00 Kč bez DPH, v absolutní hodnotě dojde ke změně také o 25 750,00 Kč bez DPH, předchozími dodatky nedošlo ke změně ceny, řešily změnu termínu plnění některých dílčích částí.
Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 4 – změna ceny v absolutní hodnotě nepřesahuje 10% původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Očelice (2,74%).
Čl. II [bookmark: _Hlk119938321][bookmark: _Hlk119938290]
Předmět dodatku
2.1. Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek u dílčích částí uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:
	Hlavní celek / dílčí část hlavního celku
	Počet MJ ve znění Dodatku č.2
	Počet MJ ve znění Dodatku č.3
	Cena celkem dle Dodatku č.2
	Cena celkem dle dodatku č. 3
	Změna ceny v Kč bez DPH

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	65
	62
	162 500,00
	155 000,00
	-7 500,00

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	3
	1
	12 000,00
	4 000,00
	-8 000,00

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	30
	20
	30 000,00
	20 000,00
	-10 000,00

	Změna celkem
	
	
	
	
	-25 750,00

	Změna celkem v absolutní hodnotě
	
	
	
	
	25 750,00







2.2 Tímto dodatkem se mění čl. 3.1 smlouvy o dílo takto:

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	518 950,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	349 350,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	45 600,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	913 900,00

	DPH  21% v Kč
	191 919,00

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	1 105 819,00



Čl. III 
Závěrečná ustanovení

0. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
0. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
0. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geoplan Hradec Králové – společnost  
                                                                                                      geodetů a projektantů
Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Hradec Králové
Datum: 19.2.2025		Datum: 19.2.2025




________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Ing. Vladimír Dušek
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou		Funkce: reprezentant společnosti
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