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Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klenice včetně ucelené části k.ú. Stračov a Dub u Mžan
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klenice včetně ucelené části k.ú. Stračov a Dub u Mžan

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 1128-2023-514101 ze dne 24.10.2023 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslavem Novotným, vedoucím Pobočky Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové; Jana Nožičková, Pobočka Hradec Králové
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 937 172, +420 602 461 723
E-mail: hkralove.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 1“)


(2) Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 659 93 390
v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Markem Novotným, ředitelem ŘSD s. p., Správy Hradec Králové  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Markem Novotným, ředitelem Správy Hradec Králové
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Michalem Doubkem
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: zjq4rhz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 20001-15937031/0710
DIČ: CZ65993390 
(„Objednatel č. 2“)


a
(3) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vedoucí týmu: xxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Ref420387783]Preambule
Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, upřesnění počtu měrných jednotek dle skutečnosti podle měření v terénu.

Předmět dodatku
Nepodstatná změna závazku
Na základě dohody smluvních stan dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy, k upřesnění počtu měrných jednotek dle skutečnosti u dílčí části:
6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech – méněpráce 24 MJ (původní počet MJ 107, méněpráce ve výši 92.400,00 Kč bez DPH), celkový počet MJ 83;
Méněpráce vznikly z důvodu převzetí vyšetřeného obvodu ze sousední KoPÚ Horní Černůtky, včetně ucelené části k.ú. Klenice, Sadová u Sovětic a Dub u Mžan. 
6.2.7 Rozbor současného stavu - vícepráce 1 MJ (původní počet MJ 277 ha, vícepráce ve výši 440,00 Kč bez DPH), celkový počet MJ 278 ha;
6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – vícepráce 1 MJ (původní počet MJ 277 ha, vícepráce ve výši 550,00 Kč bez DPH), celkový počet MJ 278 ha;
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) - vícepráce 1 MJ (původní počet MJ 277 ha, vícepráce ve výši 1.540,00 Kč bez DPH), celkový počet MJ 278 ha;
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - vícepráce 1 MJ (původní počet MJ 277 ha, vícepráce ve výši 1.980,00 Kč bez DPH), celkový počet MJ 278 ha;
6.4 Mapové dílo - vícepráce 1 MJ (původní počet MJ 277 ha, vícepráce ve výši 660,00 Kč bez DPH), celkový počet MJ 278 ha;
- a s tím související snížení ceny díla u dílčí části 6.2.4 a zvýšení ceny díla u dílčích částí 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4.
Odůvodnění:
Na základě výsledku kontrolního dne, který se konal 4.12.2024 a po vzájemné dohodě se zhotovitelem byly pobočkou odsouhlaseny méněpráce ve výši 92 400,00 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 5 170,00 Kč bez DPH. 
Méněpráce vznikly na základě upřesnění počtu měrných jednotek dle skutečnosti zjištěné – naměřené v terénu. Vícepráce vznikly na základě uskutečněného zjišťování hranic pozemků při zpřesnění předpokládaného obvodu pozemkových úprav s vlastníky. 

Hodnota změn závazku ze smlouvy (méněpráce a vícepráce) upravených tímto dodatkem č. 2 činí 97.570,00 Kč bez DPH, což je 3,94 % původní hodnoty závazku (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb.).


[bookmark: _Ref50474873]Snížení ceny dle článku 3.6 Smlouvy
Celková cena díla ve znění dodatku č. 2 se tímto snižuje o 87.230,00 Kč bez DPH (105.548,30 Kč včetně DPH).

Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3. Smlouvy následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   937 970,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 265 660,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   183 480,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 387 110,00 Kč

	DPH 21 %
	   501 293,10 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 888 403,10 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777][bookmark: _Ref93389603]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.2, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Místo: Hradec Králové		Místo: Plzeň
Datum: 22.01.2025		Datum: 21.01.2025


„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Martin Vondráček 
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj		Funkce: jednatel 




Ředitelství silnic a dálnic s. p. 	
Místo: Hradec Králové 		
Datum: 18.02.2025		




________________________________ 
Jméno: Ing. Marek Novotný		
Funkce: ředitel Správy Hradec Králové
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