

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO
č. 597-2023-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice. 
Zastoupená: 		Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
		Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 		Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 
		Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Jaroslavou Khekovou, 
		vedoucí Pobočky Písek  
Kontaktní údaje:
Adresa:						Nádražní 1988, 397 01 Písek
Tel.: 						+ 420 725 919 787
E-mail:						pisek.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: 				z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Plavec – Michalec s.r.o. a Ing. Josef Honz
na základě Smlouvy o sdružení, ze dne 23.05.2023.
Plavec – Michalec s.r.o. - reprezentant sdružení
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Budovcova 2530, 397 01 Písek, IČO: 26042452, DIČ: CZ26042452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853.
Ing. Josef Honz - člen sdružení
[bookmark: _Hlk136946536]se sídlem xxxxxx, 387 42 Lnáře, IČO: 48223981, DIČ: CZxxxxxx, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.
Zastoupená: 					Ing. Janem Plavcem, 
jednatelem společnosti Plavec – Michalec s.r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená:  	Ing. Janem Plavcem, 
jednatelem společnosti Plavec – Michalec s.r.o. Davidem Michalcem, 
jednatelem společnosti Plavec – Michalec s.r.o.
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Janem Plavcem, 
jednatelem společnosti Plavec – Michalec s.r.o.

Kontaktní údaje:
Tel.:  		+420 382 210 552
E-mail: 		info@gkpisek.cz
ID datové schránky: 				u2u8efa
Bankovní spojení: 		Oberbank AG
Číslo účtu: 		7300002050/8040

(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 14.06.2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stráž u Mirotic“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3.

2. Dne 01.01.2025 společnost GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o., která je zhotovitelem této Smlouvy, změnila název na Plavec – Michalec s.r.o. Statutárními orgány jsou jednatelé Ing. Jan Plavec a David Michalec. IČO a Sídlo společnosti zůstávají nadále stejné (IČO: 26042452, Sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek).

Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Na základě skutečně realizovaného rozsahu Díla u dílčích částí Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ – 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona byly u těchto dílčích částí díla upraveny měrné jednotky (dále jen „MJ“) tak, jak je uvedeno níže. 

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

· původní rozsah MJ:	72
cena za MJ bez DPH v Kč: 4 400 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 316 800 Kč
· nový rozsah MJ:	77
cena za MJ bez DPH v Kč: 4 400 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 338 800 Kč

· navýšení o 5 MJ a navýšení ceny bez DPH o 22 000 Kč



6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

· původní rozsah MJ:	14
cena za MJ bez DPH v Kč: 4 180 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 58 520 Kč
· nový rozsah MJ:	15
cena za MJ bez DPH v Kč: 4 180 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 62 700 Kč

· navýšení o 1 MJ a navýšení ceny bez DPH o 4 180 Kč

Tímto dochází k navýšení celkové ceny díla o 26 180 Kč bez DPH.
 
Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.


Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	942 238,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	385 224,40 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   108 240,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 435 702,40 Kč

	DPH 21 %
	   301 497,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 737 199,90 Kč





Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Stráž u Mirotic - Dodatek č. 4



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Plavec – Michalec s.r.o.
	reprezentant sdružení 

Místo: České Budějovice	Místo: Písek
Datum: 21.02.2025	Datum: 20.02.2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Jan Plavec
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel společnosti 
			Plavec – Michalec s.r.o.
	







Za správnost: 
	
„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj




Č.j.:   SPU 065764/2025		Číslo Smlouvy Objednatele: 597-2023-505101	
UID:  spudms00000015315201		Číslo Smlouvy Zhotovitele:   ---	
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stráž u Mirotic	
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stráž u Mirotic
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	Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stráž u Mirotic - Dodatek č.4

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	18 
	1 100,00
	19 800,00
	30.10.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	8 
	6 600,00
	52 800,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	123
	1 650,00
	202 950,00
	30.10.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	77
	4 400,00
	338 800,00
	02.03.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	15
	4 180,00
	62 700,00
	02.03.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	123
	1 078,00
	132 594,00
	02.03.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	123
	1 078,00
	132 594,00
	02.06.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	942 238,00
	02.06.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	120
	990,00
	118 800,00
	30.09.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	20
	1 760,00
	35 200,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	50
	110,00
	5 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	1
	110,00
	110,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	1
	11 000,00
	11 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	6 927,80
	6 927,80
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	3 957,80
	3 957,80
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 482,80
	1 482,80
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	120
	1 045,00
	125 400,00
	03.05.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	27 500,00
	55 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	8 800,00
	8 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	7 309,50
	7 309,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	4 174,50
	4 174,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 562,00
	1 562,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	385 224,40
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	123
	880,00
	108 240,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	108 240,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	942 238,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	385 224,40
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	108 240,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 435 702,40
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	301 497,50
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 737 199,90
	 




