UID: spudms00000015314335		Číslo smlouvy objednatele:565-2020-508101/9
		Číslo smlouvy zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kadaňský Rohozec


					Dodatek č. 9
		ke smlouvě o dílo č. 565-2020-508101 ze dne 17. 7. 2020
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zdeňka Bachorcová, odborný rada, KPÚ pro Ústecký kraj – Pobočka Chomutov

	Adresa:
	Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov

	Telefon:
	+ 420 725 901 519

	E-mail :
	z.bachorcova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
a
Společná nabídka:					Reprezentant zhotovitele:
	Zhotovitel:
	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

	Sídlo:
	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10

	Zastoupen:
	jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxx

	ID DS:
	74f75k9

	Bankovní spojení:
	KB, a.s., Praha 10

	Číslo účtu:
	51-3715620207/0100

	IČO:
	26695103

	DIČ:
	CZ26695103

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u Městského soudu Praha, oddíl C, 
vložka 87873


a
	Další zhotovitel:
	GEOS Litoměřice s.r.o.

	Sídlo:
	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10

	Zastoupen:
	jednatelem Ing. Janem Nedomou

	Telefon:
	xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxx

	ID DS:
	9vjhm85

	Bankovní spojení:
	KB, a.s., Praha 10

	Číslo účtu:
	115-4380790267/0100

	IČO:
	06035159

	DIČ:
	CZ06035159

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u Městského soudu Praha, oddíl C, 
vložka 274940


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Předmět a účel dodatku smlouvy
[bookmark: _Hlk41998773] Předmětem dodatku č. 9 je nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6  ZZVZ -  změna termínu odevzdání etapy 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 28. 2. 2025 na 30. 10. 2025.
V důsledku této změny se mění příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností. 
V zájmovém území KoPÚ Kadaňský Rohozec se nacházejí tři lokality soustavy Natura 2000, a to konkrétně evropsky významná lokalita (dále jen „EVL) CZ0424125 Doupovské hory, EVL CZ0414127 Hradiště a ptačí oblast CZ0411002 Doupovské hory. Součástí EVL Doupovské hory jsou toky Liboc a Travná, které představují významné migrační trasy lososa obecného (Salmo salar). Ve zmíněných tocích a jejich bezprostředním okolí se dle nálezové databáze ochrany přírody vyskytují zvláště chráněné druhy, a to vranka obecná (Cottus gobio), střevle potoční (Phoxinus phoxinus), vydra říční (Lutra lutra), ledňáček říční (Alcedo atthis) a mihule potoční (Lampetra planeri). Všechny zmíněné druhy jsou v předmětném území úzce vázány na toky Travná a Liboc, které jsou součástí EVL Doupovské hory.
Plán společných zařízení (dále jen „PSZ“) zasahuje návrhem cestní sítě a dalšími navrhovanými opatřeními do tohoto chráněného území. V rámci PSZ jsou navrhována některá opatření, která by mohla negativně ovlivnit vodní režim území, včetně údolní nivy toku Travná, která je chráněná jako migrační trasa lososa obecného, kam je ovšem nutné zasáhnout cestní sítí s ohledem na využívání vojenského újezdu. V rámci projednávání PSZ vyplynul požadavek Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, CHKO Slavkovský les na provedení biologického hodnocení předmětného území v návaznosti na navrhovaná opatření plánu PSZ, s následným zapracováním předmětných výsledků tohoto hodnocení do dokumentace PSZ. Regionální dokumentační komise při schvalování PSZ Kadaňský Rohozec doporučila předkladateli, tj. Pobočce Chomutov, zajistit zpracování biologického hodnocení již v průběhu řízení o pozemkových úpravách a projednat výsledky biologického hodnocení s orgány ochrany přírody dle § 45i a § 67 zákona č. 114/1992 Sb. Pobočka Chomutov, po jednání se zhotovitelem, objednala biologické hodnocení území dotčeného pozemkovými úpravami v katastrálním území Kadaňský Rohozec, s termínem dokončení do 31. 7. 2025. Z důvodu potřeby následného zapracování výsledků hodnocení a připomínek příslušných orgánů ochrany přírody do PSZ se mění termín odevzdání etapy návrhových prací 3.5.2. – „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ z 28. 2. 2025 na 30. 10. 2025.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

0. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 –  Položkový výkaz činností. 

0. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a z dodatků č. 1 až 8 se nemění a zůstávají v platnosti.

0. Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel. 

0. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


	V Teplicích dne 21.02.2025
	V Praze dne 20.02.2025

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	


„elektronicky podepsáno“
..........................................................                                         

Ing. Jiří Pavliš, DiS.
zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	

 

..........................................................                                         

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
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	Položkový výkaz činností - Příloha č.1 dodatku č. 9 SoD KoPÚ v k. ú. Kadaňský Rohozec 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	7 
	500,00 
	3 500,00
	30.5.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	1 
	1 200,00 
	1 200,00
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	152
	850,00 
	129 200,00
	30.6.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	16
	1 050,00 
	16 800,00
	

	
	Vektorizace vlastnické mapy 
	ha
	0
	5 000,00 
	0,00
	30.7.2021

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	25
	1 800,00 
	45 000,00
	30.10.2021

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	90
	2 400,00 
	216 000,00
	30.3.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	16
	4 500,00 
	72 000,00
	30.3.2022

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	0
	8 500,00 
	0,00
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	168
	400,00 
	67 200,00
	30.1.2022

	
	Studie odtokových poměrů
	ha
	0
	8 500,00 
	0,00
	 

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	170
	450,00 
	76 500,00
	30.8.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	627 400,00
	30.8.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	169
	900,00 
	152 100,00 
	30.10.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	36
	500,00 
	18 000,00 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	39
	450,00 
	17 550,00 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	15 000,00 
	0,00 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	169
	500,00 
	84 500,00 
	30.10.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	5 000,00 
	10 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	282 150,00 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	170
	600,00 
	102 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	102 000,00 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	627 400,00 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	282 150,00 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	102 000,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 011 550,00 Kč
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	212 425,50 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 223 975,50 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Teplicích dne 21.02.2025   
	V Praze dne 20.02.2025

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

	
	
	
	
	
	
	

	„elektronicky podepsáno“
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Pavliš, DiS.
	Ing. Zbyněk Řezník

	zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	jednatel











